

Halbe Zeit je Kunde, *doppelter Spielraum.*

Welche 30 Automatisierungen du brauchst, in welcher Reihenfolge sie gebaut werden, was jede an Stunden spart und was sie kostet. 14 laufen bereits, 9 sind gebaut und starten, sobald die Schlüssel hinterlegt sind.

35 → 18 h

Stunden je neuem Abschluss

Jun 27 → Mai 27

10.000 € MRR (Basis)

12.910 € → 18.520 €

MRR nach 12 Monaten

ca. 182 h

Bauzeit gesamt, verteilt auf 6 Monate

Grundregel bleibt: Die KI bereitet vor, du gibst frei. Nichts geht ohne Freigabe live, nichts wird erfunden. Jede Automatik meldet Fehler per Push und legt eine Aufgabe an.

01 Wirkung im Finanzmodell

Das Finanzmodell rechnet jetzt zwei Varianten. **Von Hand:** alle Stunden wie heute geschätzt. **Automatisiert ab Kunde 5:** ab dem 5. Abschluss gelten die Stunden „mit System“ und 150 € zusätzliche Systemkosten pro Monat. Recruiting wird in beiden Varianten erst ab Juni 2027 verkauft.

Szenario	10.000 € MRR	MRR Monat 12	MRR Monat 24	Ergebnis 24 Monate	Stunden Monat 12
Konservativ	Aug 27 → Aug 27	11.675 € → 12.035 €	14.165 € → 21.870 €	268.702 € → 333.427 €	170 → 98 h
Basis	Jun 27 → Mai 27	12.910 € → 18.520 €	14.218 € → 26.427 €	298.610 € → 472.406 €	170 → 150 h
Optimistisch	Mai 27 → Mär 27	13.120 € → 23.122 €	14.227 € → 26.725 €	309.032 € → 533.672 €	170 → 170 h

Format: von Hand → automatisiert. Ergebnis vor Steuern. Gleiche Vertriebsleistung in beiden Varianten – der Unterschied kommt allein aus der frei werdenden Zeit: Von Hand bist du nach wenigen Monaten bei 170 Stunden voll und kannst keine neuen Kunden mehr annehmen.

Stunden-Annahmen: von Hand und mit System

Aufgabe	von Hand	mit System	durch
Vertrieb je Abschluss	10 h	6 h	V1-V5
Neue Website	24 h	10 h	E1-E5
Einrichtung Wachstumsprogramm (inkl. Website)	28 h	14 h	E1-E5, B8
Einrichtung SEO	10 h	5 h	B8
Einrichtung Recruiting	10 h	6 h	B9
Programm-Kunde je Monat	13 h	7 h	B1-B6
SEO-Kunde je Monat	6 h	3 h	B1-B5
Recruiting-Kunde je Monat	7 h	4 h	B9
Pflege-Kunde je Monat	0,25 h	0,1h	Ü1, E3

Im Basis-Plan ist der 5. Abschluss im **Jan 27** – bis dahin müssen Phase 0–2 stehen. Das ist sportlich.

Puffer: Läuft die Automatisierung erst ab Kunde 10 (Mär 27), erreichst du 10.000 € MRR im **Mai 27** – immer noch früher als von Hand (Jun 27).

Alle Stunden sind Schätzungen. Ab Kunde 1 erfasst du deine Zeiten (F4); nach 3 Kunden werden die Annahmen im Modell durch echte Werte ersetzt.

02 Alle Automatisierungen

Vertrieb

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
V1	Lead-Liste	Wöchentlich (Mo) oder per Knopf: „20 Betriebe Dachdecker, Bielefeld“ → Name, Website, Telefon, Bewertungen in <i>interessenten</i>	Google Places API, Supabase-Funktion	1 h je Abschluss	4 h	gebaut – Places-Schlüssel fehlt
V2	Website-Analyse	Alle 30 Min. je 3 neue Interessenten → Potenzial 0–100 + Befund in Klartext (inkl. Cookie-/Impressum-Prüfung)	Supabase-Funktion <i>analyse</i> , PageSpeed	1 h je Abschluss	–	läuft
V3	KI-Vorschau-Website	Für Interessenten mit Potenzial ≥ 50 : Claude erstellt <i>kunde.json</i> nur aus belegten Fakten (Rest [PRÜFEN]) → Generator → Vorschau-Link (noindex)	Claude API, Generator, Vercel	1 h je Abschluss	14 h	gebaut – Claude-Schlüssel fehlt
V4	Nachricht & Nachfassen	KI-Entwurf der Erstnachricht aus dem Befund; Erinnerung per Push an Tag 3 und 7; Status-Pflege in der Pipeline	Claude API, ntfy, Supabase	0,5 h je Abschluss	4 h	läuft (Entwürfe mit Claude-Schlüssel)
V5	Angebot per Knopf	Option wählen → Angebotsentwurf in Lexware + passende Präsentation; nach Annahme: Kunde + Verträge angelegt	Lexware-Office-API, Supabase	0,5 h je Abschluss	5 h	später (Lexware)
V6	Anfragen-Push	Jede Anfrage über deine Website sofort als Push aufs Handy	Supabase-Trigger, ntfy	–	–	läuft

Website-Erstellung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
E1	Inhalte-Formular online	Nach Auftrag: Link an den Kunden, Texte/Fotos/Leistungen hochladen, Erinnerung bei Frist (7 Tage) → Rohdaten in <i>kunde.json</i>	Supabase (Formular + Speicher), E-Mail	2 h je Website	6 h	läuft
E2	KI-Texte	Claude schreibt Startseite, Leistungs- und Ortsseiten, FAQ, Seitentitel aus Formular + Vorschau. Unbelegtes = [PRÜFEN], du prüfst	Claude API	5 h je Website	8 h	gebaut – Claude-Schlüssel fehlt
E3	Build- & Vorschau-Pipeline	Repo <i>lotwerk-sites</i> : jede Änderung = Pull Request → Build → Vorschau-Link zur Freigabe	GitHub Actions, Vercel	4 h je Website	12 h	läuft
E4	Abnahme-Prüfung	Bei jedem PR: Lighthouse, Barrierefreiheit, tote Links, Cookie-Check, Schema, kein [PRÜFEN] → Ergebnis im PR + <i>checks</i>	GitHub Actions, Lighthouse, axe	2 h je Website	6 h	läuft
E5	Livegang per Knopf	Domain anlegen, DNS setzen, SSL prüfen, Weiterleitungen, Website in die Überwachung	Vercel-API, Cloudflare-API	1 h je Website	6 h	gebaut – Vercel-Token fehlt

Betrieb & Überwachung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
Ü1	Überwachung	Täglich Erreichbarkeit, montags PageSpeed; Ausbau: alle 5 Min. Erreichbarkeit, SSL-Ablauf, monatlicher Cookie-Check → Push + Aufgabe	Supabase-Funktion <i>monitor</i>	Pflege 0,25 → 0,1 h	3 h	läuft
Ü2	Formular-Funktion für Kunden	Zentrale Funktion für alle Kunden-Formulare: Spamschutz, E-Mail an den Kunden, Speicherung 90 Tage, Push bei Fehler	Supabase-Funktion, Cloudflare Turnstile	Pflicht vor Livegang	5 h	läuft (Mail: Resend-Schlüssel)
Ü3	Löschfristen	Anfragen nach 90 Tagen, Seitenaufrufe nach 25 Monaten automatisch löschen	Supabase (Zeitplan)	–	1 h	läuft

Betreuung: SEO, Ads, Wachstumsprogramm

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
B1	Messwerte-Sammler	Monatlich je Kunde: Klicks/Impressionen, Anrufe/Routen aus dem Google-Profil, Besucher, Ads-Kennzahlen → <i>messwerte</i>	Search Console API, Business Profile API, Plausible API	Programm 1 h · SEO 0,5 h je Monat	10 h	wartet auf Zugänge
B2	Monatsbericht je Kunde	Claude schreibt eine Seite Klartext aus den Messwerten → PDF → Freigabe im Dashboard → Versand	Claude API, Supabase-Funktion <i>bericht</i>	Programm 1,5 h · SEO 1 h	8 h	läuft (Text mit Claude-Schlüssel)
B3	Google-Profil-Beiträge	4 Beitragsentwürfe pro Monat je Kunde zur Freigabe, danach Veröffentlichung (API oder 1-Klick-Kopie)	Claude API, Business Profile API	Programm 1 h · SEO 0,5 h	5 h	gebaut – Schlüssel fehlen
B4	Bewertungen beantworten	Neue Bewertung erkannt → Antwortentwurf → Push → du gibst frei	Business Profile API, Claude API	Programm 0,5 h · SEO 0,25 h	4 h	wartet auf Google-Freigabe
B5	Verbesserungs-PRs	Monatlich höchstens 3 Vorschläge je Kunde (Seitentitel, Ortsseite, FAQ, Ladezeit) als PR mit Vorschau	Claude API, GitHub, Vercel	Programm 1 h · SEO 0,75 h	10 h	gebaut – Schlüssel fehlen
B6	Ads-Wächter	Wöchentlich Suchbegriffe prüfen, Ausschlüsse vorschlagen, Warnung bei Kosten ohne Anfragen	Google Ads API, Claude API	Programm 1 h	8 h	wartet auf Ads-Token
B7	KI-Sichtbarkeit	Monatlich „bester [Branche] in [Ort]“ an KI-Assistenten → wird der Kunde genannt? (Kennzahl im Bericht)	Claude API u. a.	– (Produktwert)	4 h	gebaut – Schlüssel fehlen
B8	SEO-Startpaket	Bei SEO-Auftrag: Audit (aus V2), Ortsseiten-Entwürfe, Profil-Checkliste als Entwurf	V2, E2	5 h je SEO-Einrichtung	4 h	gebaut (über E2 + V2)

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
B9	Recruiting-Bausteine	Karriereseite und Anzeigentexte aus Bausteinen, wöchentliche Bewerbungszahlen	Generator, Claude API, Meta/Google	4 h Einrichtung · 3 h/Monat	8 h	ab Juni 2027

Finanzen & Verwaltung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
F1	Abo-Rechnungen & Abgleich	Wiederkehrende Rechnungen in Lexware; täglicher Abgleich → <i>rechnungen</i> ; überfällig → Aufgabe + Mahnentwurf	Lexware-Office-API	ca. 2 h im Monat	6 h	später
F2	Lastschrift	Mandat beim Auftrag, monatlicher Einzug, Rückläufer → Push + Aufgabe	GoCardless-API (Webhooks)	ca. 1 h im Monat	5 h	später
F3	Laufzeit-Wächter	4 Monate vor Vertragsende/Kündigungsfrist → Aufgabe + Verlängerungs-Entwurf	Supabase (Zeitplan)	schützt Umsatz	2 h	läuft
F4	Zeiterfassung	Start/Stopp je Kunde und Tätigkeit am Handy → <i>zeiten</i> ; Grundlage, um die Annahmen durch echte Werte zu ersetzen	Supabase, später Dashboard	–	3 h	läuft
F5	Agentur-Berichte	Wochenbericht montags, Monatsbericht am 1. als Push	Supabase-Funktion <i>bericht</i>	–	–	läuft

Steuerung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
S1	Dashboard v1	Ein Ort für Pipeline, Kunden, Websites, Rechnungen, Zahlungen, Freigaben, Zeiten – mit Knöpfen für V5, E5, B2	Next.js, Vercel, Supabase Auth	Übersicht in 2 Min. statt 30	30 h	läuft (/intern/)
S2	Nachtschicht mit Claude	Geplante Sitzungen nachts: Vorschauen für neue Leads bauen, Verbesserungs-PRs vorbereiten, morgens Zusammenfassung per Push	Claude Code Routinen, GitHub	Arbeit läuft, während du schläfst	1 h	gebaut – Schlüssel fehlen

03 Reihenfolge

Gebaut wird in der Reihenfolge, in der die Arbeit anfällt – und nach Stunden-Ersparnis pro Bauaufwand. Jede Phase ist eine eigene Claude-Code-Sitzung mit dem Master-Prompt (`betrieb/PROMPT.md`).

Phase 0 • vor Kunde 1

Okt–Nov 2026

Pflicht, bevor die erste Kunden-Website live geht: Formulare, Prüfung, Pipeline, Geld.
V2 Website-Analyse, **V6** Anfragen-Push, **E3** Build- & Vorschau-Pipeline, **E4** Abnahme-Prüfung, **Ü2** Formular-Funktion für Kunden, **Ü3** Löschfristen, **F1** Abo-Rechnungen & Abgleich, **F2** Lastschrift, **F3** Laufzeit-Wächter, **F4** Zeiterfassung, **F5** Agentur-Berichte
Bauzeit ca. 40 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 10 h)

Phase 1 • Kunde 1–4

Nov–Dez 2026

Website-Erstellung und Vertrieb automatisieren – hier steckt die meiste Zeit je Abschluss.
V1 Lead-Liste, **V3** KI-Vorschau-Website, **V4** Nachricht & Nachfassen, **V5** Angebot per Knopf, **E1** Inhalte-Formular online, **E2** KI-Texte, **E5** Livegang per Knopf, **Ü1** Überwachung
Bauzeit ca. 50 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 12 h)

Phase 2 • bis Kunde 5

Dez 2026 – Jan 27

Monatliche Betreuung automatisieren und Dashboard v1. Ab hier rechnet das Modell mit den automatisierten Stunden.
B1 Messwerte-Sammler, **B2** Monatsbericht je Kunde, **B3** Google-Profil-Beiträge, **B8** SEO-Startpaket, **S1** Dashboard v1
Bauzeit ca. 57 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 14 h)

Phase 3 • Kunde 5–10

Feb–Apr 2027

Feinschliff: Bewertungen, Verbesserungen, Ads, Nachtschicht.
B4 Bewertungen beantworten, **B5** Verbesserungs-PRs, **B6** Ads-Wächter, **B7** KI-Sichtbarkeit, **S2** Nachtschicht mit Claude
Bauzeit ca. 27 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 7 h)

Phase 4 • nach 10.000 € MRR

ab Jun 2027

Recruiting dazu, Team-Rollen im Dashboard.
B9 Recruiting-Bausteine
Bauzeit ca. 8 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 2 h)

Was du dafür einrichten musst (einmalig)

Zugang	Wofür	Wo eintragen
Claude API-Schlüssel	V3, V4, E2, B2–B7	Supabase-Tabelle <i>einstellungen</i> : <code>anthropic_key</code> und GitHub-Secret <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> ; Kostenlimit in der Claude Console setzen
Supabase Service-Schlüssel	Nachtschicht, Betreuung (GitHub Actions)	GitHub-Secret <code>SUPABASE_SERVICE_KEY</code> (Supabase → Settings → API)
Google Places API-Schlüssel	V1	<i>einstellungen</i> : <code>places_key</code> ; Suchen in <code>lead_suchen</code> , z. B. <code>[{"branche": "Dachdecker", "ort": "Bielefeld"}]</code>
Google PageSpeed API-Schlüssel	V2, Ü1	<i>einstellungen</i> : <code>psi_key</code>
Resend (E-Mail-Versand)	Ü2 Formulare an Kunden	<i>einstellungen</i> : <code>resend_key</code> , <code>mail_absender</code> (z. B. „Lotwerk Formular <formular@deine-domain.de>“, Domain bei Resend bestätigen)
Cloudflare Turnstile (optional)	Ü2 Spamschutz	<i>einstellungen</i> : <code>turnstile_secret</code>
Vercel-Token, Cloudflare-Token	E5 Livegang	nur lokal bzw. als Secret: <code>VERCEL_TOKEN</code> , <code>CF_API_TOKEN</code> ; Vercel-Verbindung für Team „liferpg“ neu verbinden

Zugang	Wofür	Wo eintragen
Google Business Profile API	B1, B3, B4	bei Google beantragen – früh , Freigabe dauert Wochen
Google Ads API (Entwickler-Token)	B6	Antrag über ein Google-Ads-Verwaltungskonto (MCC)
Zugänge der Kunden (Search Console, Google-Profil, Ads)	B1–B6	werden im Inhalte-Formular (E1) erfragt

04 Was bei dir bleibt

- Gespräche mit Interessenten und Kunden
- Preise, Angebote und Ausnahmen entscheiden
- Jede Veröffentlichung freigeben (Website, Beitrag, Bewertungsantwort, Bericht)
- Qualität: Stichproben, Texte gegenlesen, [PRÜFEN] klären
- Zugänge und Konten anlegen (Kapitel 3)
- Zeiten erfassen (F4) – sonst bleiben die Stunden Schätzungen
- Monatlich 30 Min.: Modell gegen Ist prüfen
- Neue Automatisierungen nur, wenn eine Aufgabe dreimal von Hand gemacht wurde

Laufende Kosten aller Automatisierungen: im Modell 150 € pro Monat ab Kunde 5 (vor allem Claude API). Bei 20 Kunden sind das rund 8 € je Kunde und Monat.