

Halbe Zeit je Kunde, *doppelter Spielraum.*

Welche 30 Automatisierungen du brauchst, in welcher Reihenfolge sie gebaut werden, was jede an Stunden spart und was sie kostet. 4 laufen bereits.

35 → 18 h

Stunden je neuem Abschluss

Jun 27 → Mai 27

10.000 € MRR (Basis)

12.910 € → 18.520 €

MRR nach 12 Monaten

ca. 182 h

Bauzeit gesamt, verteilt auf 6 Monate

Grundregel bleibt: Die KI bereitet vor, du gibst frei. Nichts geht ohne Freigabe live, nichts wird erfunden. Jede Automatik meldet Fehler per Push und legt eine Aufgabe an.

01 Wirkung im Finanzmodell

Das Finanzmodell rechnet jetzt zwei Varianten. **Von Hand:** alle Stunden wie heute geschätzt. **Automatisiert ab Kunde 5:** ab dem 5. Abschluss gelten die Stunden „mit System“ und 150 € zusätzliche Systemkosten pro Monat. Recruiting wird in beiden Varianten erst ab Juni 2027 verkauft.

Szenario	10.000 € MRR	MRR Monat 12	MRR Monat 24	Ergebnis 24 Monate	Stunden Monat 12
Konservativ	Aug 27 → Aug 27	11.675 € → 12.035 €	14.165 € → 21.870 €	268.702 € → 333.427 €	170 → 98 h
Basis	Jun 27 → Mai 27	12.910 € → 18.520 €	14.218 € → 26.427 €	298.610 € → 472.406 €	170 → 150 h
Optimistisch	Mai 27 → Mär 27	13.120 € → 23.122 €	14.227 € → 26.725 €	309.032 € → 533.672 €	170 → 170 h

Format: von Hand → automatisiert. Ergebnis vor Steuern. Gleiche Vertriebsleistung in beiden Varianten – der Unterschied kommt allein aus der frei werdenden Zeit: Von Hand bist du nach wenigen Monaten bei 170 Stunden voll und kannst keine neuen Kunden mehr annehmen.

Stunden-Annahmen: von Hand und mit System

Aufgabe	von Hand	mit System	durch
Vertrieb je Abschluss	10 h	6 h	V1-V5
Neue Website	24 h	10 h	E1-E5
Einrichtung Wachstumsprogramm (inkl. Website)	28 h	14 h	E1-E5, B8
Einrichtung SEO	10 h	5 h	B8
Einrichtung Recruiting	10 h	6 h	B9
Programm-Kunde je Monat	13 h	7 h	B1-B6
SEO-Kunde je Monat	6 h	3 h	B1-B5
Recruiting-Kunde je Monat	7 h	4 h	B9
Pflege-Kunde je Monat	0,25 h	0,1h	Ü1, E3

Im Basis-Plan ist der 5. Abschluss im **Jan 27** – bis dahin müssen Phase 0–2 stehen. Das ist sportlich.

Puffer: Läuft die Automatisierung erst ab Kunde 10 (Mär 27), erreichst du 10.000 € MRR im **Mai 27** – immer noch früher als von Hand (Jun 27).

Alle Stunden sind Schätzungen. Ab Kunde 1 erfasst du deine Zeiten (F4); nach 3 Kunden werden die Annahmen im Modell durch echte Werte ersetzt.

02 Alle Automatisierungen

Vertrieb

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
V1	Lead-Liste	Wöchentlich (Mo) oder per Knopf: „20 Betriebe Dachdecker, Bielefeld“ → Name, Website, Telefon, Bewertungen in <i>interessenten</i>	Google Places API, Supabase-Funktion	1 h je Abschluss	4 h	offen
V2	Website-Analyse	Alle 30 Min. je 3 neue Interessenten → Potenzial 0–100 + Befund in Klartext (inkl. Cookie-/Impressum-Prüfung)	Supabase-Funktion <i>analyse</i> , PageSpeed	1 h je Abschluss	–	läuft
V3	KI-Vorschau-Website	Für Interessenten mit Potenzial ≥ 50 : Claude erstellt <i>kunde.json</i> nur aus belegten Fakten (Rest [PRÜFEN]) → Generator → Vorschau-Link (noindex)	Claude API, Generator, Vercel	1 h je Abschluss	14 h	Generator da, KI-Teil offen
V4	Nachricht & Nachfassen	KI-Entwurf der Erstnachricht aus dem Befund; Erinnerung per Push an Tag 3 und 7; Status-Pflege in der Pipeline	Claude API, ntfy, Supabase	0,5 h je Abschluss	4 h	offen
V5	Angebot per Knopf	Option wählen → Angebotsentwurf in Lexware + passende Präsentation; nach Annahme: Kunde + Verträge angelegt	Lexware-Office-API, Supabase	0,5 h je Abschluss	5 h	offen
V6	Anfragen-Push	Jede Anfrage über deine Website sofort als Push aufs Handy	Supabase-Trigger, ntfy	–	–	läuft

Website-Erstellung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
E1	Inhalte-Formular online	Nach Auftrag: Link an den Kunden, Texte/Fotos/Leistungen hochladen, Erinnerung bei Frist (7 Tage) → Rohdaten in <i>kunde.json</i>	Supabase (Formular + Speicher), E-Mail	2 h je Website	6 h	offen
E2	KI-Texte	Claude schreibt Startseite, Leistungs- und Ortsseiten, FAQ, Seitentitel aus Formular + Vorschau. Unbelegtes = [PRÜFEN], du prüfst	Claude API	5 h je Website	8 h	offen
E3	Build- & Vorschau-Pipeline	Repo <i>lotwerk-sites</i> : jede Änderung = Pull Request → Build → Vorschau-Link zur Freigabe	GitHub Actions, Vercel	4 h je Website	12 h	offen
E4	Abnahme-Prüfung	Bei jedem PR: Lighthouse, Barrierefreiheit, tote Links, Cookie-Check, Schema, kein [PRÜFEN] → Ergebnis im PR + <i>checks</i>	GitHub Actions, Lighthouse, axe	2 h je Website	6 h	offen
E5	Livegang per Knopf	Domain anlegen, DNS setzen, SSL prüfen, Weiterleitungen, Website in die Überwachung	Vercel-API, Cloudflare-API	1 h je Website	6 h	offen

Betrieb & Überwachung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
Ü1	Überwachung	Täglich Erreichbarkeit, montags PageSpeed; Ausbau: alle 5 Min. Erreichbarkeit, SSL-Ablauf, monatlicher Cookie-Check → Push + Aufgabe	Supabase-Funktion <i>monitor</i>	Pflege 0,25 → 0,1 h	3 h	läuft (Ausbau offen)
Ü2	Formular-Funktion für Kunden	Zentrale Funktion für alle Kunden-Formulare: Spamschutz, E-Mail an den Kunden, Speicherung 90 Tage, Push bei Fehler	Supabase-Funktion, Cloudflare Turnstile	Pflicht vor Livegang	5 h	offen
Ü3	Löschfristen	Anfragen nach 90 Tagen, Seitenaufrufe nach 25 Monaten automatisch löschen	Supabase (Zeitplan)	–	1 h	teilweise

Betreuung: SEO, Ads, Wachstumsprogramm

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
B1	Messwerte-Sammler	Monatlich je Kunde: Klicks/Impressionen, Anrufe/Routen aus dem Google-Profil, Besucher, Ads-Kennzahlen → <i>messwerte</i>	Search Console API, Business Profile API, Plausible API	Programm 1 h · SEO 0,5 h je Monat	10 h	offen
B2	Monatsbericht je Kunde	Claude schreibt eine Seite Klartext aus den Messwerten → PDF → Freigabe im Dashboard → Versand	Claude API, Supabase-Funktion <i>bericht</i>	Programm 1,5 h · SEO 1 h	8 h	Agentur-Bericht läuft, Kunden offen
B3	Google-Profil-Beiträge	4 Beitragsentwürfe pro Monat je Kunde zur Freigabe, danach Veröffentlichung (API oder 1-Klick-Kopie)	Claude API, Business Profile API	Programm 1 h · SEO 0,5 h	5 h	offen
B4	Bewertungen beantworten	Neue Bewertung erkannt → Antwortentwurf → Push → du gibst frei	Business Profile API, Claude API	Programm 0,5 h · SEO 0,25 h	4 h	offen
B5	Verbesserungs-PRs	Monatlich höchstens 3 Vorschläge je Kunde (Seitentitel, Ortsseite, FAQ, Ladezeit) als PR mit Vorschau	Claude API, GitHub, Vercel	Programm 1 h · SEO 0,75 h	10 h	offen
B6	Ads-Wächter	Wöchentlich Suchbegriffe prüfen, Ausschlüsse vorschlagen, Warnung bei Kosten ohne Anfragen	Google Ads API, Claude API	Programm 1 h	8 h	offen
B7	KI-Sichtbarkeit	Monatlich „bester [Branche] in [Ort]“ an KI-Assistenten → wird der Kunde genannt? (Kennzahl im Bericht)	Claude API u. a.	– (Produktwert)	4 h	offen
B8	SEO-Startpaket	Bei SEO-Auftrag: Audit (aus V2), Ortsseiten-Entwürfe, Profil-Checkliste als Entwurf	V2, E2	5 h je SEO-Einrichtung	4 h	offen

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
B9	Recruiting-Bausteine	Karriereseite und Anzeigentexte aus Bausteinen, wöchentliche Bewerbungszahlen	Generator, Claude API, Meta/Google	4 h Einrichtung · 3 h/Monat	8 h	ab Juni 2027

Finanzen & Verwaltung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
F1	Abo-Rechnungen & Abgleich	Wiederkehrende Rechnungen in Lexware; täglicher Abgleich → <i>rechnungen</i> ; überfällig → Aufgabe + Mahnentwurf	Lexware-Office-API	ca. 2 h im Monat	6 h	offen
F2	Lastschrift	Mandat beim Auftrag, monatlicher Einzug, Rückläufer → Push + Aufgabe	GoCardless-API (Webhooks)	ca. 1 h im Monat	5 h	offen
F3	Laufzeit-Wächter	4 Monate vor Vertragsende/Kündigungsfrist → Aufgabe + Verlängerungs-Entwurf	Supabase (Zeitplan)	schützt Umsatz	2 h	offen
F4	Zeiterfassung	Start/Stopp je Kunde und Tätigkeit am Handy → <i>zeiten</i> ; Grundlage, um die Annahmen durch echte Werte zu ersetzen	Supabase, später Dashboard	–	3 h	offen
F5	Agentur-Berichte	Wochenbericht montags, Monatsbericht am 1. als Push	Supabase-Funktion <i>bericht</i>	–	–	läuft

Steuerung

	Automatisierung	Was passiert	Werkzeuge	Spart	Bau	Status
S1	Dashboard v1	Ein Ort für Pipeline, Kunden, Websites, Rechnungen, Zahlungen, Freigaben, Zeiten – mit Knöpfen für V5, E5, B2	Next.js, Vercel, Supabase Auth	Übersicht in 2 Min. statt 30	30 h	offen
S2	Nachtschicht mit Claude	Geplante Sitzungen nachts: Vorschauen für neue Leads bauen, Verbesserungs-PRs vorbereiten, morgens Zusammenfassung per Push	Claude Code Routinen, GitHub	Arbeit läuft, während du schläfst	1 h	offen

03 Reihenfolge

Gebaut wird in der Reihenfolge, in der die Arbeit anfällt – und nach Stunden-Ersparnis pro Bauaufwand. Jede Phase ist eine eigene Claude-Code-Sitzung mit dem Master-Prompt (`betrieb/PROMPT.md`).

Phase 0 • vor Kunde 1

Okt–Nov 2026

Pflicht, bevor die erste Kunden-Website live geht: Formulare, Prüfung, Pipeline, Geld.
V2 Website-Analyse, **V6** Anfragen-Push, **E3** Build- & Vorschau-Pipeline, **E4** Abnahme-Prüfung, **Ü2** Formular-Funktion für Kunden, **Ü3** Löschfristen, **F1** Abo-Rechnungen & Abgleich, **F2** Lastschrift, **F3** Laufzeit-Wächter, **F4** Zeiterfassung, **F5** Agentur-Berichte
Bauzeit ca. 40 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 10 h)

Phase 1 • Kunde 1–4

Nov–Dez 2026

Website-Erstellung und Vertrieb automatisieren – hier steckt die meiste Zeit je Abschluss.
V1 Lead-Liste, **V3** KI-Vorschau-Website, **V4** Nachricht & Nachfassen, **V5** Angebot per Knopf, **E1** Inhalte-Formular online, **E2** KI-Texte, **E5** Livegang per Knopf, **Ü1** Überwachung
Bauzeit ca. 50 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 12 h)

Phase 2 • bis Kunde 5

Dez 2026 – Jan 27

Monatliche Betreuung automatisieren und Dashboard v1. Ab hier rechnet das Modell mit den automatisierten Stunden.
B1 Messwerte-Sammler, **B2** Monatsbericht je Kunde, **B3** Google-Profil-Beiträge, **B8** SEO-Startpaket, **S1** Dashboard v1
Bauzeit ca. 57 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 14 h)

Phase 3 • Kunde 5–10

Feb–Apr 2027

Feinschliff: Bewertungen, Verbesserungen, Ads, Nachtschicht.
B4 Bewertungen beantworten, **B5** Verbesserungs-PRs, **B6** Ads-Wächter, **B7** KI-Sichtbarkeit, **S2** Nachtschicht mit Claude
Bauzeit ca. 27 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 7 h)

Phase 4 • nach 10.000 € MRR

ab Jun 2027

Recruiting dazu, Team-Rollen im Dashboard.
B9 Recruiting-Bausteine
Bauzeit ca. 8 h (Claude baut, du prüfst und gibst Zugänge – deine Zeit ca. 2 h)

Was du dafür einrichten musst (einmalig)

Zugang	Wofür	Hinweis
Google Cloud: API-Schlüssel (Places, PageSpeed, Search Console)	V1, V2, B1	kostenloses Kontingent; Schlüssel in Supabase eintragen
Google Business Profile API	B1, B3, B4	muss bei Google beantragt werden – früh beantragen , Freigabe kann Wochen dauern
Google Ads API (Entwickler-Token)	B6	Antrag über ein Google-Ads-Verwaltungskonto (MCC)
Claude API-Schlüssel	V3, V4, E2, B2–B7	Kostenlimit pro Monat setzen; Kosten je Lauf in <i>ki_laeufe</i>
Lexware Office: API-Schlüssel	V5, F1	Tarif auf API-Zugang prüfen
GoCardless-Konto	F2	SEPA-Lastschrift, Webhook-Adresse aus Supabase
Cloudflare- und Vercel-Token	E5, S1	Vercel-Verbindung für Team „liferpg“ neu verbinden
GitHub-Token	E3, B5, S2	aktueller Token ungültig – neu anlegen
Zugänge der Kunden (Search Console, Google-Profil, Ads)	B1–B6	gehört ins Inhalte-Formular (E1)

04 Was bei dir bleibt

- Gespräche mit Interessenten und Kunden
- Preise, Angebote und Ausnahmen entscheiden
- Jede Veröffentlichung freigeben (Website, Beitrag, Bewertungsantwort, Bericht)
- Qualität: Stichproben, Texte gegenlesen, [PRÜFEN] klären
- Zugänge und Konten anlegen (Kapitel 3)
- Zeiten erfassen (F4) – sonst bleiben die Stunden Schätzungen
- Monatlich 30 Min.: Modell gegen Ist prüfen
- Neue Automatisierungen nur, wenn eine Aufgabe dreimal von Hand gemacht wurde

Laufende Kosten aller Automatisierungen: im Modell 150 € pro Monat ab Kunde 5 (vor allem Claude API). Bei 20 Kunden sind das rund 8 € je Kunde und Monat.