

Lotwerk auf einen Blick: *außen, innen, bis Ende 2027.*

Websites, SEO und Anzeigen für Betriebe, die gefunden werden wollen. Eine Agentur ohne Gesicht für lokale Betriebe. Der Gründer verkauft und gibt frei, Erstellung, Prüfung, Überwachung und Berichte laufen über das eigene System.

Mai 27	21.351 €	201.075 €	15 + 9
10.000 € MRR (Basis, mit System)	MRR Dez 27 (allein, mit System)	Umsatz 2027 (allein, mit System)	Automatisierungen laufen + warten auf Schlüssel

Inhalt

Teil A – Für Kunden: 01 Wer wir sind · 02 Leistungen und Preise · 03 Beispielpakete · 04 So arbeiten wir
Teil B – Intern: 05 Plan Nov 26 – Dez 27 · 06 Fahrplan und Meilensteine · 07 Zweite Jahreshälfte: allein oder Team · 08 Vertrieb und Kosten
Teil C – Aufbau: 09 Pakete → Inhalt → Ablauf → Automatisierung · 10 Alle Automatisierungen · 11 System
Teil D – Bestand: 12 Was da ist · 13 Widersprüche und Lücken

Planwerte, keine Zusagen. Monat 1 = November 2026 (erster Vertriebsmonat), der Plan läuft bis 31.12.2027. „Mit System“ heißt: Ab dem 5. Kunden gelten die Stunden aus dem Automatisierungsplan.

01 Wer wir sind

Lotwerk hilft lokalen Betrieben zu mehr passenden Anfragen, von Kunden und von Fachkräften. Schwerpunkt sind Friseure, Barbershops, Dachdecker & Solar, Steuerberater, Pflegedienste, Bestatter, Tierarztpraxen.

Was uns unterscheidet

- Feste Preise statt Stundenabrechnung
- Fertige Vorschau-Website für Ihren Betrieb, bevor Sie sich entscheiden
- Ergebnisse in Anfragen und Anrufen, nicht in Klicks
- Website und Domain gehören Ihnen
- Schnelle Technik, möglichst ohne Cookie-Banner
- Ein Ansprechpartner, Antwort innerhalb eines Werktags

Für wen

- Friseure: Volle Terminbücher, auch dienstags um elf
- Barbershops: Weniger Warteschlange, mehr Stammkunden
- Dachdecker & Solar: Mehr Dach- und Solaranfragen aus Ihrer Region
- Steuerberater: Die richtigen Mandanten und die Mitarbeiter, um sie zu betreuen
- Pflegedienste: Angehörige erreichen, Pflegekräfte gewinnen
- Bestatter: Da sein, wenn eine Familie Sie sucht
- Tierarztpraxen: Weniger Telefonstress, mehr planbare Termine

02 Leistungen und Preise

Leistung	Preis	Laufzeit
Google Ads	390 € Einrichtung + 290 € / Monat	monatlich kündbar
SEO & lokale Sichtbarkeit	390 € oder 690 € / Monat	6 Monate, danach monatlich
Websites & Webentwicklung	1.490 € oder 2.990 € einmalig	49 € bzw. 89 € / Monat, 12 Monate Laufzeit
Recruiting-Paket	1.490 € Einrichtung + 790 € / Monat	3 Monate, danach monatlich
Wachstumsprogramm	1.490 € Einrichtung + 1.190 € / Monat	12 Monate

Einzelpreise: Website Start 1.490 €, Website Wachstum 2.990 € · Pflege & Hosting 49 € bzw. 89 € im Monat · SEO Lokal 390 €, SEO Plus 690 € im Monat · Google Ads 390 € + 290 € im Monat · Recruiting 1.490 € + 790 € im Monat (Verkauf ab Juni 2027) · Wachstumsprogramm 1.490 € + 1.190 € im Monat. Werbebudgets zahlt der Kunde direkt an Google oder Meta. Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG. Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. **[PRÜFEN, siehe Kapitel 13]**

03 Beispielpakete (auf der Website mit Vorschau)

Branche	Paket	1. Jahr
Friseur	Website Start + Pflege & Hosting	2.078 €
Barbershop	Website Start + Pflege & Hosting + Ads-Einrichtung + Ads-Betreuung	5.948 €
Dachdecker & Solar	Einrichtung inkl. Website + Wachstumsprogramm	15.770 €
Steuerberatung	Website Wachstum + Pflege & Hosting + SEO Lokal	8.738 €
Ambulante Pflege	Website Wachstum + Pflege & Hosting + Ads-Einrichtung + Ads-Betreuung	7.928 €
Bestattungen	Website Start + Pflege & Hosting + SEO Lokal	6.758 €
Tierarztpraxis	Website Wachstum + Pflege & Hosting + SEO Plus	12.338 €

04 So arbeiten wir

Schritt	Was passiert
1 · Ersteinschätzung	Kostenlos, 20 Minuten: Website und Google-Profil
2 · Angebot	Festpreis, auf Wunsch mit Vorschau-Website
3 · Auftrag	50 % Anzahlung, Inhalte-Formular online (Frist 7 Tage)
4 · Entwurf	Im Browser ansehen, zwei Korrekturrunden
5 · Livegang	Abnahme-Prüfung, Domain, Messung, Überwachung, 50 % Restzahlung
6 · Betreuung	Monatsbericht in Anfragen und Anrufen, Vorschläge zur Freigabe

05 Plan Nov 26 – Dez 27 (Basis)

Allein bis 10.000 € MRR. Verriebstempo: 2 Abschlüsse in den ersten zwei Monaten, danach 3. Die Grenze setzen deine 170 Stunden im Monat. Planwerte „mit System“, Vergleich „von Hand“.

Monat	Abschl.	Verträge	MRR	Umsatz	Stunden	MRR v. Hand	Std. v. Hand	Gewinn kum.
Nov 26	2.0	2	1.186 €	3.646 €	74 h	1.186 €	74 h	3.291 €
Dez 26	2.0	4	2.345 €	4.805 €	87 h	2.345 €	87 h	7.741 €
Jan 27	3.0	7	4.071 €	7.761 €	70 h	4.071 €	137 h	14.998 €
Feb 27	3.0	10	5.759 €	9.449 €	80 h	5.759 €	155 h	23.942 €
Mär 27	3.0	13	7.408 €	11.098 €	90 h	7.352 €	170 h	34.535 €
Apr 27	3.0	15	9.021 €	12.711 €	99 h	8.634 €	170 h	46.740 €
Mai 27	3.0	18	10.597 €	14.287 €	108 h	9.666 €	170 h	60.522 €
Jun 27	3.0	21	12.286 €	16.171 €	115 h	10.667 €	170 h	76.188 €
Jul 27	3.0	23	13.920 €	17.805 €	124 h	11.448 €	170 h	93.488 €
Aug 27	3.0	26	15.503 €	19.388 €	133 h	12.059 €	170 h	112.371 €
Sep 27	3.0	28	17.035 €	20.920 €	142 h	12.536 €	170 h	132.786 €
Okt 27	3.0	30	18.520 €	22.405 €	150 h	12.910 €	170 h	154.686 €
Nov 27	3.0	33	19.958 €	23.843 €	158 h	13.203 €	170 h	178.024 €
Dez 27	3.0	35	21.351 €	25.236 €	166 h	13.432 €	170 h	202.756 €

Verträge = laufende Pflege-, SEO-, Programm- und Recruiting-Verträge. Gewinn kumuliert = vor Steuern, Krankenversicherung und Lebenshaltung; Kosten im Modell 205 € fix + 150 € Marketing + ab Kunde 5 150 € Systemkosten pro Monat.

Nach Quartalen (mit System)

Zeitraum	Abschl.	Umsatz	MRR Ende	Verträge	Std.
Nov–Dez 26	4	8.451 €	2.345 €	4	87 h
Q1 2027	9	28.308 €	7.408 €	13	90 h
Q2 2027	9	43.168 €	12.286 €	21	115 h
Q3 2027	9	58.114 €	17.035 €	28	142 h
Q4 2027	9	71.484 €	21.351 €	35	166 h

Szenarien (von Hand → mit System)

Szenario	10.000 € MRR	MRR Dez 27	Umsatz 2027
Konservativ	Aug 27 → Aug 27	12.690 € → 13.936 €	124.945 € → 129.990 €
Basis	Jun 27 → Mai 27	13.432 € → 21.351 €	149.873 € → 201.075 €
Optimistisch	Mai 27 → Mär 27	13.558 € → 24.605 €	155.966 € → 253.072 €

Konservativ 1/2, Basis 2/3, Optimistisch 3/4 Abschlüsse im Monat (Monat 1–2 / danach).

8.451 €

Umsatz Nov–Dez 26

201.075 €

Umsatz 2027 mit System

149.873 €

Umsatz 2027 von Hand

202.756 €

Gewinn vor Steuern bis Dez 27

06 Fahrplan und Meilensteine

Oktober 2026

Grundlagen

- Name und Domain festlegen, Gewerbe anmelden, Fragebogen Finanzamt
- Umsatzsteuer mit dem Steuerberater entscheiden, dann Preise und Texte anpassen
- Impressum ausfüllen, AGB prüfen lassen, Angebots- und AV-Vorlage
- Schlüssel eintragen (Claude, Resend, Places, PageSpeed), Testdaten löschen
- Erste Branche wählen (Empfehlung Businessplan: Dachdecker & Solar oder Steuerberater), 100 Betriebe in die Liste

November 2026

Start Vertrieb

- Website öffentlich schalten (preview aus), Google-Profil der Agentur
- Täglich 6 Betriebe anschreiben, Vorschau-Website in 48 Stunden
- Erster Kunde → Vercel Pro und Supabase Pro
- Ziel: 2 Abschlüsse

Dez 26 – Feb 27

System trägt

- Ab Kunde 5 mit automatisierten Abläufen arbeiten (Modell: ab Jan 27)
- Monatsberichte, Profil-Beiträge, Verbesserungs-PRs mit Freigabe
- Prüfpunkt Jan 27: MRR $\approx$ 4.071 €, sonst Branche wechseln, Ansprache kürzen

Mär – Jun 27

10.000 € MRR

- 10.000 € MRR im Plan: Mai 27 (von Hand: Jun 27)
- Ab Juni 2027: Recruiting-Paket verkaufen (B9), zuerst an Bestandskunden
- Abos vor Einzel-Websites, Wachstumsprogramm zuerst anbieten

Jul – Dez 27

Ausbau

- Entscheidung: allein mit System weiter oder Team (siehe Kapitel 07)
- Plan Dez 27: 21.351 € MRR, 35 laufende Verträge, 166 h im Monat
- Umsatzsteuer-Wechsel vorbereiten (falls Kleinunternehmer)
- Reserve für die erste Einstellung ansparen (Businessplan: 30.000–40.000 €)

07 Zweite Jahreshälfte 2027: allein mit System oder Team

A · Allein mit System (Betriebsplan)

- MRR Dez 27: **21.351 €**, 166 h belegt
- Umsatz 2027: 201.075 €
- Gewinn Jul–Dez 27 vor Steuern: 126.568 €
- Kein Personalrisiko, aber ab etwa Jan 28 wieder voll ausgelastet
- Obergrenze allein mit System: rund 26.900 € MRR (Betriebsplan)

B · Team ab Jul 27 (Businessplan)

- MRR Dez 27: **30.601 €**, 3 Closer / 3 Terminierer, 3.2 Vollzeitkräfte Umsetzung
- Umsatz 2027: 254.243 €
- Ergebnis Jul–Dez 27 nach 5.000 € Gründergehalt: -3.786 €
- Kasse im Ausbau zwischenzeitlich -4.566 € → Reserve 30.000–40.000 €
- 1-Mio-Tempo ab Mär 28

Das Team-Modell rechnet noch ohne Automatisierung (Umsetzung zu 46 € je Stunde). Mit System würden die Umsetzungskosten deutlich sinken. Empfehlung: erst A, dann schrittweise B. Erste Einstellung in der Umsetzung, sobald dauerhaft mehr als 150 h im Monat belegt sind, Closer erst, wenn die Abläufe dokumentiert sind (Voraussetzungen im Businessplan, Kapitel 10).

08 Vertrieb und Kosten

Vertriebstrichter (3 Abschlüsse im Monat)

- ca. 120 Betriebe im Monat anschreiben (6 pro Arbeitstag), sachlich, B2B, mit Abmeldemöglichkeit
- bei 10 % Antwortquote ca. 12 Gespräche (3 pro Woche)
- bei 25 % Abschlussquote 3 Aufträge
- Vorschau-Website in 48 Stunden für Interessierte, Nachfassen nach 3 und 7 Tagen (V4)
- Partner: Steuerberater, Druckereien, Fotografen – ein Monat Pflege gratis je Empfehlung

Laufende Kosten (Betriebsplan, ca.-Werte)

Wann	Was	pro Monat
Oktober 2026	Lexware Office, Geschäftskonto, Domain	ca. 30 €
ab Kunde 1	Vercel Pro, Supabase Pro, Statistik, GoCardless	ca. 80–110 €
ab Kunde 5	Claude API, Google APIs	ca. 130–180 €
ab Kunde 8–10	mehr KI-Nutzung, ggf. Better Stack	ca. 180–260 €

09 Pakete → Inhalt → Ablauf → Automatisierung

Für jedes Paket: was der Kunde bekommt, wie es geliefert wird, wie viel Zeit es dich kostet und welche Automatisierungen dabei helfen. Status: läuft gebaut, Schlüssel fehlt später / wartet

Für alle Pakete: Vertrieb

Deine Stunden je Abschluss: 10 h → **6 h** · **Automatisierungen:** V1 Lead-Liste V2 Website-Analyse V3 KI-Vorschau-Website V4 Nachricht & Nachfassen V5 Angebot per Knopf V6 Anfragen-Push

Website Start

1.490 € einmalig · Pflege 49 €/Monat (12 Monate) · Lieferzeit: 2–3 Wochen

Enthalten

- Bis zu 5 Seiten aus dem Baukasten (Aufbau passend zur Branche)
- Texte auf Basis des Inhalte-Formulars, vom Kunden freigegeben
- Kontaktformular, Telefon antippbar; Online-Terminbuchung: Anbindung Ihres Buchungsprogramms (Link oder eingebettet) inkl. Testbuchung, sonst Rückruf-Formular
- Google-Unternehmensprofil eingerichtet bzw. überarbeitet
- Impressum, Datenschutz (Vorlage, vom Kunden zu prüfen), strukturierte Daten (LocalBusiness)
- Domain-Anbindung, SSL, Weiterleitungen von der alten Seite

Nicht enthalten

- Fotoshooting vor Ort (Motivliste für Handyfotos wird gestellt)
- Shop, Mitgliederbereich, Schnittstellen zu Fremdsoftware
- Einrichtung eines neuen Buchungsprogramms (Kosten des Anbieters zahlt der Kunde direkt; Einrichtungspreis [PRÜFEN])
- Mehr als zwei Korrekturrunden

Ablauf

- Tag 1: Ersteinschätzung, Angebot
- Tag 3: Auftrag, 50 % Rechnung, Inhalte-Formular an Kunden
- Tag 3–8: Kunde liefert Inhalte (Frist 7 Tage)
- Tag 10: Entwurf im Browser, 1. Korrekturrunde
- Tag 14–21: 2. Runde, Abnahme, Livegang, 50 % Rechnung

Deine Stunden (von Hand → mit System): Einrichtung 24 h → **10 h**

Automatisierungen: E1 Inhalte-Formular online E2 KI-Texte E3 Build- & Vorschau-Pipeline E4 Abnahme-Prüfung E5 Livegang per Knopf Ü2 Formular-Funktion für Kunden

Website Wachstum

2.990 € einmalig · Pflege 89 €/Monat (12 Monate) · Lieferzeit: 3–4 Wochen

Enthalten

- Bis zu 15 Seiten: je Leistung und wichtigem Ort eine Seite
- Karriere- oder Bewerbungsbereich mit Kurzbewerbung
- Ratgeber-Bereich mit 2 Startartikeln
- Anruf- und Formularmessung (datenschutzfreundlich)
- Alles aus Website Start

Nicht enthalten

- Wie Website Start
- Laufende neue Inhalte (→ SEO Lokal/Plus)

Ablauf

- Woche 1: Auftrag, Inhalte-Formular, Seitenplan
- Woche 2: Entwurf Startseite + 2 Leistungsseiten
- Woche 3: Alle Seiten, Korrekturen
- Woche 4: Abnahme, Livegang, Profil, Messung

Deine Stunden (von Hand → mit System): Einrichtung 24 h → **10 h**

Automatisierungen: E1 Inhalte-Formular online E2 KI-Texte E3 Build- & Vorschau-Pipeline E4 Abnahme-Prüfung E5 Livegang per Knopf Ü2 Formular-Funktion für Kunden

Pflege & Hosting

49 € (Start) bzw. 89 € (Wachstum) im Monat · 12 Monate, verlängert sich um 12 Monate, Kündigung 3 Monate vor Ablauf · Lieferzeit: laufend

Enthalten

- Hosting (Vercel), SSL, tägliche Erreichbarkeitsprüfung (automatisch)
- Technische Aktualisierungen, Sicherung über Versionsverlauf (Git)
- Kleine Änderungen: Start nach Absprache, Wachstum bis 1 h/Monat
- Reaktion auf Störungen am selben Werktag

Nicht enthalten

- Neue Seiten oder Funktionen (Angebot nach Aufwand)
- Inhalte von Dritten (z. B. Buchungstool) – nur Einbindung

Ablauf

- Täglich: Automatische Prüfung, Push bei Ausfall
- Montags: PageSpeed-Messung (sobald API-Schlüssel hinterlegt)
- Bei Bedarf: Änderungswünsche per E-Mail, Umsetzung binnen 3 Werktagen

Deine Stunden (von Hand → mit System): je Monat 0,25 h → **0,1 h**

Automatisierungen: Ü1 Überwachung Ü2 Formular-Funktion für Kunden Ü3 Löschfristen F3 Laufzeit-Wächter

SEO Lokal / SEO Plus

390 € bzw. 690 € im Monat · 6 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich · Lieferzeit: laufend

Enthalten

- Google-Profil pflegen: Beiträge, Fotos, Leistungen, Antworten auf Bewertungen (Entwurf, Freigabe durch Kunden)
- Lokal: 1 neue oder überarbeitete Seite/Monat · Plus: 2–3
- Verzeichnis-Einträge einheitlich (Name, Adresse, Telefon)
- Plus: Bewertungsprozess (QR-Karte)
- Monatsbericht: Anrufe, Routen, Klicks, Anfragen, Platzierungen

Nicht enthalten

- Garantie bestimmter Platzierungen
- Linkkauf oder andere riskante Methoden

Ablauf

- Monat 1: Bestandsaufnahme, Profil, Technik, Verzeichnisse
- Monat 2–6: Inhalte nach Plan, Bewertungen
- Jeden Monat: Bericht + 15 Minuten Gespräch (optional)

Deine Stunden (von Hand → mit System): Einrichtung 10 h → **5 h** · je Monat 6 h → **3 h**

Automatisierungen: B8 SEO-Startpaket B1 Messwerte-Sammler B2 Monatsbericht je Kunde B3 Google-Profil-Beiträge
B4 Bewertungen beantworten B5 Verbesserungs-PRs B7 KI-Sichtbarkeit

Google Ads

390 € Einrichtung + 290 €/Monat · monatlich kündbar · Werbebudget direkt an Google · Lieferzeit: Start in 5 Werktagen

Enthalten

- Konto auf den Namen des Kunden, Verwaltungszugriff für uns
- Kampagnen nur auf Suchbegriffe mit Kaufabsicht, Ausschlussliste
- Zielseite je Kampagne (bei Website-Kunden)
- Anruf- und Formularmessung
- In den ersten 4 Wochen wöchentliche, danach zweiwöchentliche Optimierung
- Monatsbericht: Kosten je Anfrage

Nicht enthalten

- Werbebudget (zahlt der Kunde direkt an Google)
- Display-, YouTube- oder Shopping-Kampagnen ohne gesondertes Angebot

Ablauf

- Tag 1–3: Suchbegriffe, Budgetrechnung, Freigabe
- Tag 5: Kampagne live
- Woche 2–4: Lernphase, wöchentliche Anpassung
- Ab Monat 2: Zweiwöchentliche Optimierung, Monatsbericht

Deine Stunden (von Hand → mit System): laut Handbuch 4 h Einrichtung, 2–3 h/Monat (im Modell nicht eigens gerechnet)

Automatisierungen: B1 Messwerte-Sammler B2 Monatsbericht je Kunde B6 Ads-Wächter

Recruiting-Paket

1.490 € Einrichtung + 790 €/Monat · 3 Monate Mindestlaufzeit · Werbebudget direkt an Meta/Google · Lieferzeit: Start in 2 Wochen

Enthalten

- Karriereseite je Stelle mit Gehaltsrahmen, Team, echten Fotos
- Kurzbewerbung in 60 Sekunden (ohne Lebenslauf)
- Strukturierte Daten für Google Jobs
- Anzeigen im Umkreis (Meta; Stellenanzeigen-Vorgaben beachten)
- Jede Bewerbung sofort per E-Mail an den Kunden
- Monatsbericht: Bewerbungen, Kosten je Bewerbung
- Stelle besetzt: Wechsel auf die nächste offene Stelle, neue Werbemittel für 30 % der Einrichtung (447 €)
- Bewerbungs-Garantie: weniger als 10 Bewerbungen in den ersten 6 Wochen → nächster Monat Betreuung kostenlos (Mindestbudget 1.000 €, Rückruf binnen 48 h)

Nicht enthalten

- Einstellungsgarantie – wir liefern Bewerbungen, die Auswahl trifft der Kunde
- Bewerbergespräche, Vorauswahl

Ablauf

- Woche 1: Arbeitgeber-Check, Fotos, Gehaltsrahmen freigeben
- Woche 2: Karriereseite + Kampagne live
- Woche 3–6: Anzeigen nach Bewerbungsqualität anpassen

Deine Stunden (von Hand → mit System): Einrichtung 10 h → **6 h** · je Monat 7 h → **4 h**

Automatisierungen: E1 Inhalte-Formular online B9 Recruiting-Bausteine Ü2 Formular-Funktion für Kunden B2 Monatsbericht je Kunde

Wachstumsprogramm

1.490 € Einrichtung (inkl. Website) + 1.190 €/Monat · 12 Monate · Lieferzeit: laufend

Enthalten

- Website Wachstum, Pflege, SEO Plus und Google-Ads-Betreuung
- Ein messbares Ziel, vorher schriftlich vereinbart (z. B. Anfragen/Monat)
- Monatliches Gespräch (30 Min.) mit Zahlen
- Quartalsplanung

Nicht enthalten

- Werbebudget
- Ergebnisgarantie – bei deutlicher Planabweichung nach 6 Monaten Umwandlung in reine Pflege möglich

Ablauf

- Monat 1: Website, Profil, Messung, erste Kampagnen
- Monat 2–6: Inhalte, Bewertungen, Anzeigen nachschärfen
- Monat 7–12: Ausbauen, was wirkt

Deine Stunden (von Hand → mit System): Einrichtung 28 h → **14 h** · je Monat 13 h → **7 h**

Automatisierungen: E1 Inhalte-Formular online E2 KI-Texte E3 Build- & Vorschau-Pipeline E4 Abnahme-Prüfung
E5 Livegang per Knopf B1 Messwerte-Sammler B2 Monatsbericht je Kunde B3 Google-Profil-Beiträge B4 Bewertungen beantworten
B5 Verbesserungs-PRs B6 Ads-Wächter B7 KI-Sichtbarkeit

Im Schnitt kostet ein neuer Abschluss (Einrichtung, erster Betreuungsmonat, Vertrieb) 34,6 h von Hand und 18,3 h mit System.

10 Alle Automatisierungen

	Name	Was passiert	Status
V1	Lead-Liste	Wöchentlich (Mo) oder per Knopf: „20 Betriebe Dachdecker, Bielefeld“ → Name, Website, Telefon, Bewertungen in <i>interessenten</i>	gebaut – Places-Schlüssel fehlt
V2	Website-Analyse	Alle 30 Min. je 3 neue Interessenten → Potenzial 0–100 + Befund in Klartext (inkl. Cookie-/Impressum-Prüfung)	läuft
V3	KI-Vorschau-Website	Für Interessenten mit Potenzial ≥ 50: Claude erstellt <i>kunde.json</i> nur aus belegten Fakten (Rest [PRÜFEN]) → Generator → Vorschau-Link (noindex)	gebaut – Claude-Schlüssel fehlt
V4	Nachricht & Nachfassen	KI-Entwurf der Erstnachricht aus dem Befund; Erinnerung per Push an Tag 3 und 7; Status-Pflege in der Pipeline	läuft (Entwürfe mit Claude-Schlüssel)
V5	Angebot per Knopf	Option wählen → Angebotsentwurf in Lexware + passende Präsentation; nach Annahme: Kunde + Verträge angelegt	später (Lexware)
V6	Anfragen-Push	Jede Anfrage über deine Website sofort als Push aufs Handy	läuft
E1	Inhalte-Formular online	Nach Auftrag: Link an den Kunden, Texte/Fotos/Leistungen hochladen, Erinnerung bei Frist (7 Tage) → Rohdaten in <i>kunde.json</i>	läuft
E2	KI-Texte	Claude schreibt Startseite, Leistungs- und Ortsseiten, FAQ, Seitentitel aus Formular + Vorschau. Unbelegtes = [PRÜFEN], du prüfst	gebaut – Claude-Schlüssel fehlt
E3	Build- & Vorschau-Pipeline	Repo <i>lotwerk-sites</i> : jede Änderung = Pull Request → Build → Vorschau-Link zur Freigabe	läuft
E4	Abnahme-Prüfung	Bei jedem PR: Lighthouse, Barrierefreiheit, tote Links, Cookie-Check, Schema, kein [PRÜFEN] → Ergebnis im PR + <i>checks</i>	läuft
E6	Terminbuchung	Buchungsprogramm des Betriebs als Knopf oder eingebettet (Zwei-Klick), sonst Rückruf-Formular; Abnahme blockiert ohne Testbuchung; tägliche Prüfung der Buchungsseite; Klicks als Kennzahl im Bericht	läuft
E5	Livegang per Knopf	Domain anlegen, DNS setzen, SSL prüfen, Weiterleitungen, Website in die Überwachung	gebaut – Vercel-Token fehlt
Ü1	Überwachung	Täglich Erreichbarkeit, montags PageSpeed; Ausbau: alle 5 Min. Erreichbarkeit, SSL-Ablauf, monatlicher Cookie-Check → Push + Aufgabe	läuft
Ü2	Formular-Funktion für Kunden	Zentrale Funktion für alle Kunden-Formulare: Spamschutz, E-Mail an den Kunden, Speicherung 90 Tage, Push bei Fehler	läuft (Mail: Resend-Schlüssel)
Ü3	Löschfristen	Anfragen nach 90 Tagen, Seitenaufrufe nach 25 Monaten automatisch löschen	läuft
B1	Messwerte-Sammler	Monatlich je Kunde: Klicks/Impressionen, Anrufe/Routen aus dem Google-Profil, Besucher, Ads-Kennzahlen → <i>messwerte</i>	wartet auf Zugänge
B2	Monatsbericht je Kunde	Claude schreibt eine Seite Klartext aus den Messwerten → PDF → Freigabe im Dashboard → Versand	läuft (Text mit Claude-Schlüssel)
B3	Google-Profil-Beiträge	4 Beitragsentwürfe pro Monat je Kunde zur Freigabe, danach Veröffentlichung (API oder 1-Klick-Kopie)	gebaut – Schlüssel fehlen
B4	Bewertungen beantworten	Neue Bewertung erkannt → Antwortentwurf → Push → du gibst frei	wartet auf Google-Freigabe
B5	Verbesserungs-PRs	Monatlich höchstens 3 Vorschläge je Kunde (Seitentitel, Ortsseite, FAQ, Ladezeit) als PR mit Vorschau	gebaut – Schlüssel fehlen

	Name	Was passiert	Status
B6	Ads-Wächter	Wöchentlich Suchbegriffe prüfen, Ausschlüsse vorschlagen, Warnung bei Kosten ohne Anfragen	wartet auf Ads-Token
B7	KI-Sichtbarkeit	Monatlich „bester [Branche] in [Ort]“ an KI-Assistenten → wird der Kunde genannt? (Kennzahl im Bericht)	gebaut – Schlüssel fehlen
B8	SEO-Startpaket	Bei SEO-Auftrag: Audit (aus V2), Ortsseiten-Entwürfe, Profil-Checkliste als Entwurf	gebaut (über E2 + V2)
B9	Recruiting-Bausteine	Karriereseite und Anzeigentexte aus Bausteinen, wöchentliche Bewerbungszahlen	ab Juni 2027
F1	Abo-Rechnungen & Abgleich	Wiederkehrende Rechnungen in Lexware; täglicher Abgleich → <i>rechnungen</i> ; überfällig → Aufgabe + Mahnentwurf	später
F2	Lastschrift	Mandat beim Auftrag, monatlicher Einzug, Rückläufer → Push + Aufgabe	später
F3	Laufzeit-Wächter	4 Monate vor Vertragsende/Kündigungsfrist → Aufgabe + Verlängerungs-Entwurf	läuft
F4	Zeiterfassung	Start/Stopp je Kunde und Tätigkeit am Handy → <i>zeiten</i> ; Grundlage, um die Annahmen durch echte Werte zu ersetzen	läuft
F5	Agentur-Berichte	Wochenbericht montags, Monatsbericht am 1. als Push	läuft
S1	Dashboard v1	Ein Ort für Pipeline, Kunden, Websites, Rechnungen, Zahlungen, Freigaben, Zeiten – mit Knöpfen für V5, E5, B2	läuft (/intern/)
S2	Nachtschicht mit Claude	Geplante Sitzungen nachts: Vorschauen für neue Leads bauen, Verbesserungs-PRs vorbereiten, morgens Zusammenfassung per Push	gebaut – Schlüssel fehlen

11 System

Baustein	Inhalt	Status
Agentur-Website	lotwork.vercel.app – Leistungen, 7 Branchen, Beispiele mit Vorschau-Websites, Preise, Ratgeber, Kontakt, Impressum, Datenschutz, AGB-Entwurf	läuft (Vorschau, noindex)
Steuerzentrale /intern/	Cockpit, Aufgaben, Freigaben, Pipeline, Kunden/Verträge, Websites, Zeiten, Anfragen, Berichte	läuft
Kundenformular /inhalte/	Kunde lädt Texte, Fotos, Leistungen hoch (E1)	läuft
Datenbank Supabase	Interessenten, Kunden, Verträge, Rechnungen, Kosten, Zeiten, Websites, Checks, Messwerte, Aufgaben, KI-Läufe, Berichte, Seitenaufrufe	läuft
Funktionen Supabase	monitor, analyse, bericht, formular, inhalte, leads, vertrieb + Zeitpläne	läuft (teils ohne Schlüssel)
Kunden-Websites sites/	Generator, Abnahme-Prüfung, Livegang, KI-Texte, KI-Vorschauen, Betreuung; GitHub Actions	gebaut – Schlüssel fehlen
Meldungen	Push über ntfy (Anfragen, Fehler, Berichte)	läuft

Regeln: KI veröffentlicht nie direkt (immer Pull Request mit Vorschau und Freigabe). Nichts wird erfunden, Fehlendes ist [PRÜFEN] und blockiert den Livegang. Daten in der EU, Zugriffsschutz auf jeder Tabelle, keine Tracker ohne Einwilligung.

12 Was da ist

Dokument	Datei	Inhalt
Businessplan	businessplan/Businessplan.pdf	Markt, Angebot, Vertrieb, Solo-Plan, Team-Ausbau, Risiken
Finanzmodell	finanzen/Finanzmodell.xlsx · modell.py · million.py	3 Szenarien, von Hand / automatisiert, Team-Ausbau
Betriebsplan	betrieb/Betriebsplan.pdf	Rollen, Werkzeuge, 5 Kernabläufe, Dashboard, Fahrplan in 5 Stufen
Leistungshandbuch	betrieb/Leistungshandbuch.pdf	Lieferumfang, Abnahme-Checkliste, Inhalte-Liste, Vertragsbausteine
Automatisierungsplan	betrieb/Automatisierungsplan.pdf	31 Automatisierungen mit Status, Phasen, Stunden-Ersparnis
Master-Prompt	betrieb/PROMPT.md	Regeln und Stufen für neue Claude-Sitzungen, Stand „Bereits umgesetzt“
Tracking & Rechtstexte	betrieb/TRACKING.md	Messung, Einwilligung, Platzhalter in Impressum/AGB
Recherche	RECHERCHE.md	Muster gut sichtbarer Betriebe je Branche
Kunden-Websites	sites/README.md	Generator, Abnahme-Prüfung, Livegang, KI-Skripte

Diese Übersicht fasst die Dokumente zusammen und ersetzt sie nicht. Bei Änderungen an Preisen (content.py), Modell (finanzen/) oder Automatisierungen (automatisierung.py) neu erzeugen: `python3 betrieb/uebersicht.py`.

13 Widersprüche und Lücken

Punkt	Befund	Was zu tun ist
Widerspruch: Weg ab Juli 2027	Der Businessplan stellt ab Jul 27 ein Team ein (Umsatz 2027 dann 254.243 €, Kasse zwischenzeitlich bis -4.566 €, 5.000 € Gründergehalt eingerechnet). Betriebs- und Automatisierungsplan rechnen allein mit Automatisierung weiter (Dez 27: 21.351 € MRR bei 166 h). Das Team-Modell kennt die Automatisierung noch nicht.	Entscheiden, sobald 10.000 € MRR zwei Monate stabil sind. Empfehlung: zuerst allein mit System, erste Einstellung (Umsetzung) erst bei mehr als 150 h im Monat. Danach das Team-Modell auf die automatisierten Stunden umstellen.
Widerspruch: Umsatzsteuer	Website, AGB und FAQ sagen „Kleinunternehmer, Endpreise“. Seit 2025 gilt: Im Gründungsjahr höchstens 25.000 € (2026 laut Plan 8.451 € – passt), im Folgejahr fällt die Regel weg, sobald der Umsatz im laufenden Jahr 100.000 € übersteigt. Das wäre laut Plan im Aug 27 (automatisiert) bzw. Sep 27 (von Hand) der Fall. Ab dann kommen 19 % dazu, mitten im Jahr. Der Businessplan nennt noch die alte 25.000-€-Grenze.	Mit dem Steuerberater klären [PRÜFEN]. Weil alle Kunden Betriebe sind und sich die Umsatzsteuer zurückholen, spricht viel dafür, gleich mit Umsatzsteuer zu starten und Nettopreise zu nennen. Danach Website, AGB und FAQ anpassen.
Finanzmodell vereinfacht	Google Ads wird im Solo-Modell nicht als eigener Abschluss gerechnet (nur im Wachstumsprogramm). Einmalbeträge fließen im Modell sofort, in Wirklichkeit 50 % bei Auftrag und 50 % nach Abnahme. Steuern, Krankenversicherung und Lebenshaltung sind nicht abgezogen: „Kasse“ heißt Gewinn vor Steuern.	Ab dem ersten Kunden Ist-Werte (Zeiterfassung F4, Rechnungen) monatlich gegen das Modell halten.
Name und Domain	„Lotwerk“ ist laut Betriebsplan ein Arbeitsname. Die Website läuft auf lotwork.vercel.app, die E-Mail-Adresse hallo@lotwerk.de ist eingetragen, eine eigene Domain ist noch nicht verbunden.	Name festlegen, Domain kaufen und verbinden, E-Mail einrichten [PRÜFEN].

Punkt	Befund	Was zu tun ist
Rechtliches und Verträge	Impressum ohne Name, Anschrift und Telefon. AGB-Entwurf ungeprüft (Zahlungsziel und Abrechnung fehlen). Vorlagen für Angebot und AV-Vertrag fehlen. Vermögensschadenhaftpflicht, Gewerbe und Finanzamt stehen im Businessplan als erste Schritte, im Repo ist dazu nichts vermerkt [PRÜFEN].	Fahrplan Oktober 2026 (Kapitel 06) abarbeiten.
Schlüssel und Konten	Claude, Resend und Absender, Google Places, PageSpeed, SUPABASE_SERVICE_KEY, Vercel-Token, Google Business Profile und Ads-Token fehlen. Vercel Pro und Supabase Pro sind vor dem ersten zahlenden Kunden Pflicht. Lexware, Geschäftskonto und GoCardless bewusst später.	Schlüssel eintragen. Danach laufen 9 gebaute Automatisierungen an.
Vertrauen ohne Kunden	Keine echten Kundenstimmen, keine Fallstudie (Platzhalter auf der Startseite), kein Google-Profil der Agentur.	Erste 2–3 Kunden als Pilot mit Freigabe für eine Fallstudie gewinnen.
Aufräumen	Testdaten in Supabase (Anfragen „TEST Claude“, Inhalte-Formulare „TEST ...“, Speicher „inhalte“). Supabase Auth: Site URL auf /intern/ setzen.	Einmal erledigen.