

# Lotwerk auf einen Blick: *außen, innen, bis Ende 2027.*

Websites, SEO und Anzeigen für Betriebe, die gefunden werden wollen. Eine Agentur ohne Gesicht für lokale Betriebe. Der Gründer verkauft und gibt frei, Erstellung, Prüfung, Überwachung und Berichte laufen über das eigene System.

|                                  |                                 |                                  |                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mai 27</b>                    | <b>21.351 €</b>                 | <b>201.075 €</b>                 | <b>15 + 9</b>                                   |
| 10.000 € MRR (Basis, mit System) | MRR Dez 27 (allein, mit System) | Umsatz 2027 (allein, mit System) | Automatisierungen laufen + warten auf Schlüssel |

## Inhalt

Teil A – Für Kunden: 01 Wer wir sind · 02 Leistungen und Preise · 03 Beispielpakete · 04 So arbeiten wir  
Teil B – Intern: 05 Plan Nov 26 – Dez 27 · 06 Fahrplan und Meilensteine · 07 Zweite Jahreshälfte: allein oder Team · 08 Vertrieb und Kosten  
Teil C – Aufbau: 09 Pakete → Inhalt → Ablauf → Automatisierung · 10 Alle Automatisierungen · 11 System  
Teil D – Bestand: 12 Was da ist · 13 Widersprüche und Lücken

Planwerte, keine Zusagen. Monat 1 = November 2026 (erster Vertriebsmonat), der Plan läuft bis 31.12.2027. „Mit System“ heißt: Ab dem 5. Kunden gelten die Stunden aus dem Automatisierungsplan.

## 01 Wer wir sind

Lotwerk hilft lokalen Betrieben zu mehr passenden Anfragen, von Kunden und von Fachkräften. Schwerpunkt sind Friseure, Barbershops, Dachdecker & Solar, Steuerberater, Pflegedienste, Bestatter, Tierarztpraxen.

### Was uns unterscheidet

- Feste Preise statt Stundenabrechnung
- Fertige Vorschau-Website für Ihren Betrieb, bevor Sie sich entscheiden
- Ergebnisse in Anfragen und Anrufen, nicht in Klicks
- Website und Domain gehören Ihnen
- Schnelle Technik, möglichst ohne Cookie-Banner
- Ein Ansprechpartner, Antwort innerhalb eines Werktags

### Für wen

- Friseure: Volle Terminbücher, auch dienstags um elf
- Barbershops: Weniger Warteschlange, mehr Stammkunden
- Dachdecker & Solar: Mehr Dach- und Solaranfragen aus Ihrer Region
- Steuerberater: Die richtigen Mandanten und die Mitarbeiter, um sie zu betreuen
- Pflegedienste: Angehörige erreichen, Pflegekräfte gewinnen
- Bestatter: Da sein, wenn eine Familie Sie sucht
- Tierarztpraxen: Weniger Telefonstress, mehr planbare Termine

## 02 Leistungen und Preise

| Leistung                  | Preis                                 | Laufzeit                                   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Google Ads                | 390 € Einrichtung + 290 € / Monat     | monatlich kündbar                          |
| SEO & lokale Sichtbarkeit | 390 € oder 690 € / Monat              | 6 Monate, danach monatlich                 |
| Websites & Webentwicklung | 1.490 € oder 2.990 € einmalig         | 49 € bzw. 89 € / Monat, 12 Monate Laufzeit |
| Recruiting-Paket          | 1.490 € Einrichtung + 790 € / Monat   | 3 Monate, danach monatlich                 |
| Wachstumsprogramm         | 1.490 € Einrichtung + 1.190 € / Monat | 12 Monate                                  |

Einzelpreise: Website Start 1.490 €, Website Wachstum 2.990 € · Pflege & Hosting 49 € bzw. 89 € im Monat · SEO Lokal 390 €, SEO Plus 690 € im Monat · Google Ads 390 € + 290 € im Monat · Recruiting 1.490 € + 790 € im Monat (Verkauf ab Juni 2027) · Wachstumsprogramm 1.490 € + 1.190 € im Monat. Werbebudgets zahlt der Kunde direkt an Google oder Meta. Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG. Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. **[PRÜFEN, siehe Kapitel 13]**

## 03 Beispielpakete (auf der Website mit Vorschau)

| Branche            | Paket                                                                 | 1. Jahr  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Friseur            | Website Start + Pflege & Hosting                                      | 2.078 €  |
| Barbershop         | Website Start + Pflege & Hosting + Ads-Einrichtung + Ads-Betreuung    | 5.948 €  |
| Dachdecker & Solar | Einrichtung inkl. Website + Wachstumsprogramm                         | 15.770 € |
| Steuerberatung     | Website Wachstum + Pflege & Hosting + SEO Lokal                       | 8.738 €  |
| Ambulante Pflege   | Website Wachstum + Pflege & Hosting + Ads-Einrichtung + Ads-Betreuung | 7.928 €  |
| Bestattungen       | Website Start + Pflege & Hosting + SEO Lokal                          | 6.758 €  |
| Tierarztpraxis     | Website Wachstum + Pflege & Hosting + SEO Plus                        | 12.338 € |

---

## 04 So arbeiten wir

| Schritt              | Was passiert                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 · Ersteinschätzung | Kostenlos, 20 Minuten: Website und Google-Profil                |
| 2 · Angebot          | Festpreis, auf Wunsch mit Vorschau-Website                      |
| 3 · Auftrag          | 50 % Anzahlung, Inhalte-Formular online (Frist 7 Tage)          |
| 4 · Entwurf          | Im Browser ansehen, zwei Korrekturrunden                        |
| 5 · Livegang         | Abnahme-Prüfung, Domain, Messung, Überwachung, 50 % Restzahlung |
| 6 · Betreuung        | Monatsbericht in Anfragen und Anrufen, Vorschläge zur Freigabe  |

05 Plan Nov 26 – Dez 27 (Basis)

Allein bis 10.000 € MRR. Verriebstempo: 2 Abschlüsse in den ersten zwei Monaten, danach 3. Die Grenze setzen deine 170 Stunden im Monat. Planwerte „mit System“, Vergleich „von Hand“.

| Monat  | Abschl. | Verträge | MRR      | Umsatz   | Stunden | MRR v. Hand | Std. v. Hand | Gewinn kum. |
|--------|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|
| Nov 26 | 2.0     | 2        | 1.186 €  | 3.646 €  | 74 h    | 1.186 €     | 74 h         | 3.291 €     |
| Dez 26 | 2.0     | 4        | 2.345 €  | 4.805 €  | 87 h    | 2.345 €     | 87 h         | 7.741 €     |
| Jan 27 | 3.0     | 7        | 4.071 €  | 7.761 €  | 70 h    | 4.071 €     | 137 h        | 14.998 €    |
| Feb 27 | 3.0     | 10       | 5.759 €  | 9.449 €  | 80 h    | 5.759 €     | 155 h        | 23.942 €    |
| Mär 27 | 3.0     | 13       | 7.408 €  | 11.098 € | 90 h    | 7.352 €     | 170 h        | 34.535 €    |
| Apr 27 | 3.0     | 15       | 9.021 €  | 12.711 € | 99 h    | 8.634 €     | 170 h        | 46.740 €    |
| Mai 27 | 3.0     | 18       | 10.597 € | 14.287 € | 108 h   | 9.666 €     | 170 h        | 60.522 €    |
| Jun 27 | 3.0     | 21       | 12.286 € | 16.171 € | 115 h   | 10.667 €    | 170 h        | 76.188 €    |
| Jul 27 | 3.0     | 23       | 13.920 € | 17.805 € | 124 h   | 11.448 €    | 170 h        | 93.488 €    |
| Aug 27 | 3.0     | 26       | 15.503 € | 19.388 € | 133 h   | 12.059 €    | 170 h        | 112.371 €   |
| Sep 27 | 3.0     | 28       | 17.035 € | 20.920 € | 142 h   | 12.536 €    | 170 h        | 132.786 €   |
| Okt 27 | 3.0     | 30       | 18.520 € | 22.405 € | 150 h   | 12.910 €    | 170 h        | 154.686 €   |
| Nov 27 | 3.0     | 33       | 19.958 € | 23.843 € | 158 h   | 13.203 €    | 170 h        | 178.024 €   |
| Dez 27 | 3.0     | 35       | 21.351 € | 25.236 € | 166 h   | 13.432 €    | 170 h        | 202.756 €   |

Verträge = laufende Pflege-, SEO-, Programm- und Recruiting-Verträge. Gewinn kumuliert = vor Steuern, Krankenversicherung und Lebenshaltung; Kosten im Modell 205 € fix + 150 € Marketing + ab Kunde 5 150 € Systemkosten pro Monat.

Nach Quartalen (mit System)

| Zeitraum   | Abschl. | Umsatz   | MRR Ende | Verträge | Std.  |
|------------|---------|----------|----------|----------|-------|
| Nov–Dez 26 | 4       | 8.451 €  | 2.345 €  | 4        | 87 h  |
| Q1 2027    | 9       | 28.308 € | 7.408 €  | 13       | 90 h  |
| Q2 2027    | 9       | 43.168 € | 12.286 € | 21       | 115 h |
| Q3 2027    | 9       | 58.114 € | 17.035 € | 28       | 142 h |
| Q4 2027    | 9       | 71.484 € | 21.351 € | 35       | 166 h |

Szenarien (von Hand → mit System)

| Szenario     | 10.000 € MRR    | MRR Dez 27          | Umsatz 2027           |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Konservativ  | Aug 27 → Aug 27 | 12.690 € → 13.936 € | 124.945 € → 129.990 € |
| Basis        | Jun 27 → Mai 27 | 13.432 € → 21.351 € | 149.873 € → 201.075 € |
| Optimistisch | Mai 27 → Mär 27 | 13.558 € → 24.605 € | 155.966 € → 253.072 € |

Konservativ 1/2, Basis 2/3, Optimistisch 3/4 Abschlüsse im Monat (Monat 1–2 / danach).

8.451 €

Umsatz Nov–Dez 26

201.075 €

Umsatz 2027 mit System

149.873 €

Umsatz 2027 von Hand

202.756 €

Gewinn vor Steuern bis Dez 27

## 06 Fahrplan und Meilensteine

### Oktober 2026

Grundlagen

- Name und Domain festlegen, Gewerbe anmelden, Fragebogen Finanzamt
- Umsatzsteuer mit dem Steuerberater entscheiden, dann Preise und Texte anpassen
- Impressum ausfüllen, AGB prüfen lassen, Angebots- und AV-Vorlage
- Schlüssel eintragen (Claude, Resend, Places, PageSpeed), Testdaten löschen
- Erste Branche wählen (Empfehlung Businessplan: Dachdecker & Solar oder Steuerberater), 100 Betriebe in die Liste

### November 2026

Start Vertrieb

- Website öffentlich schalten (preview aus), Google-Profil der Agentur
- Täglich 6 Betriebe anschreiben, Vorschau-Website in 48 Stunden
- Erster Kunde → Vercel Pro und Supabase Pro
- Ziel: 2 Abschlüsse

### Dez 26 – Feb 27

System trägt

- Ab Kunde 5 mit automatisierten Abläufen arbeiten (Modell: ab Jan 27)
- Monatsberichte, Profil-Beiträge, Verbesserungs-PRs mit Freigabe
- Prüfpunkt Jan 27: MRR  $\approx$  4.071 €, sonst Branche wechseln, Ansprache kürzen

### Mär – Jun 27

10.000 € MRR

- 10.000 € MRR im Plan: Mai 27 (von Hand: Jun 27)
- Ab Juni 2027: Recruiting-Paket verkaufen (B9), zuerst an Bestandskunden
- Abos vor Einzel-Websites, Wachstumsprogramm zuerst anbieten

### Jul – Dez 27

Ausbau

- Entscheidung: allein mit System weiter oder Team (siehe Kapitel 07)
- Plan Dez 27: 21.351 € MRR, 35 laufende Verträge, 166 h im Monat
- Umsatzsteuer-Wechsel vorbereiten (falls Kleinunternehmer)
- Reserve für die erste Einstellung ansparen (Businessplan: 30.000–40.000 €)

## 07 Zweite Jahreshälfte 2027: allein mit System oder Team

### A · Allein mit System (Betriebsplan)

- MRR Dez 27: **21.351 €**, 166 h belegt
- Umsatz 2027: 201.075 €
- Gewinn Jul–Dez 27 vor Steuern: 126.568 €
- Kein Personalrisiko, aber ab etwa Jan 28 wieder voll ausgelastet
- Obergrenze allein mit System: rund 26.900 € MRR (Betriebsplan)

### B · Team ab Jul 27 (Businessplan)

- MRR Dez 27: **30.601 €**, 3 Closer / 3 Terminierer, 3.2 Vollzeitkräfte Umsetzung
- Umsatz 2027: 254.243 €
- Ergebnis Jul–Dez 27 nach 5.000 € Gründergehalt: -3.786 €
- Kasse im Ausbau zwischenzeitlich -4.566 € → Reserve 30.000–40.000 €
- 1-Mio-Tempo ab Mär 28

Das Team-Modell rechnet noch ohne Automatisierung (Umsetzung zu 46 € je Stunde). Mit System würden die Umsetzungskosten deutlich sinken. Empfehlung: erst A, dann schrittweise B. Erste Einstellung in der Umsetzung, sobald dauerhaft mehr als 150 h im Monat belegt sind, Closer erst, wenn die Abläufe dokumentiert sind (Voraussetzungen im Businessplan, Kapitel 10).

## 08 Vertrieb und Kosten

### Vertriebstrichter (3 Abschlüsse im Monat)

- ca. 120 Betriebe im Monat anschreiben (6 pro Arbeitstag), sachlich, B2B, mit Abmeldemöglichkeit
- bei 10 % Antwortquote ca. 12 Gespräche (3 pro Woche)
- bei 25 % Abschlussquote 3 Aufträge
- Vorschau-Website in 48 Stunden für Interessierte, Nachfassen nach 3 und 7 Tagen (V4)
- Partner: Steuerberater, Druckereien, Fotografen – ein Monat Pflege gratis je Empfehlung

### Laufende Kosten (Betriebsplan, ca.-Werte)

| Wann          | Was                                             | pro Monat     |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Oktober 2026  | Lexware Office, Geschäftskonto, Domain          | ca. 30 €      |
| ab Kunde 1    | Vercel Pro, Supabase Pro, Statistik, GoCardless | ca. 80–110 €  |
| ab Kunde 5    | Claude API, Google APIs                         | ca. 130–180 € |
| ab Kunde 8–10 | mehr KI-Nutzung, ggf. Better Stack              | ca. 180–260 € |

## 09 Pakete → Inhalt → Ablauf → Automatisierung

Für jedes Paket: was der Kunde bekommt, wie es geliefert wird, wie viel Zeit es dich kostet und welche Automatisierungen dabei helfen. Status: läuft gebaut, Schlüssel fehlt später / wartet

### Für alle Pakete: Vertrieb

**Deine Stunden je Abschluss:** 10 h → **6 h** · **Automatisierungen:** V1 Lead-Liste V2 Website-Analyse V3 KI-Vorschau-Website V4 Nachricht & Nachfassen V5 Angebot per Knopf V6 Anfragen-Push

### Website Start

1.490 € einmalig · Pflege 49 €/Monat (12 Monate) · Lieferzeit: 2–3 Wochen

#### Enthalten

- Bis zu 5 Seiten aus dem Baukasten (Aufbau passend zur Branche)
- Texte auf Basis des Inhalte-Formulars, vom Kunden freigegeben
- Kontaktformular, Telefon antippbar; Online-Terminbuchung: Anbindung Ihres Buchungsprogramms (Link oder eingebettet) inkl. Testbuchung, sonst Rückruf-Formular
- Google-Unternehmensprofil eingerichtet bzw. überarbeitet
- Impressum, Datenschutz (Vorlage, vom Kunden zu prüfen), strukturierte Daten (LocalBusiness)
- Domain-Anbindung, SSL, Weiterleitungen von der alten Seite

#### Nicht enthalten

- Fotoshooting vor Ort (Motivliste für Handyfotos wird gestellt)
- Shop, Mitgliederbereich, Schnittstellen zu Fremdsoftware
- Einrichtung eines neuen Buchungsprogramms (Kosten des Anbieters zahlt der Kunde direkt; Einrichtungspreis [PRÜFEN])
- Mehr als zwei Korrekturrunden

#### Ablauf

- Tag 1: Ersteinschätzung, Angebot
- Tag 3: Auftrag, 50 % Rechnung, Inhalte-Formular an Kunden
- Tag 3–8: Kunde liefert Inhalte (Frist 7 Tage)
- Tag 10: Entwurf im Browser, 1. Korrekturrunde
- Tag 14–21: 2. Runde, Abnahme, Livegang, 50 % Rechnung

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): Einrichtung 24 h → **10 h**

**Automatisierungen:** E1 Inhalte-Formular online E2 KI-Texte E3 Build- & Vorschau-Pipeline E4 Abnahme-Prüfung E5 Livegang per Knopf Ü2 Formular-Funktion für Kunden

### Website Wachstum

2.990 € einmalig · Pflege 89 €/Monat (12 Monate) · Lieferzeit: 3–4 Wochen

#### Enthalten

- Bis zu 15 Seiten: je Leistung und wichtigem Ort eine Seite
- Karriere- oder Bewerbungsbereich mit Kurzbewerbung
- Ratgeber-Bereich mit 2 Startartikeln
- Anruf- und Formularmessung (datenschutzfreundlich)
- Alles aus Website Start

#### Nicht enthalten

- Wie Website Start
- Laufende neue Inhalte (→ SEO Lokal/Plus)

#### Ablauf

- Woche 1: Auftrag, Inhalte-Formular, Seitenplan
- Woche 2: Entwurf Startseite + 2 Leistungsseiten
- Woche 3: Alle Seiten, Korrekturen
- Woche 4: Abnahme, Livegang, Profil, Messung

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): Einrichtung 24 h → **10 h**

**Automatisierungen:** E1 Inhalte-Formular online E2 KI-Texte E3 Build- & Vorschau-Pipeline E4 Abnahme-Prüfung E5 Livegang per Knopf Ü2 Formular-Funktion für Kunden

---

## Pflege & Hosting

49 € (Start) bzw. 89 € (Wachstum) im Monat · 12 Monate, verlängert sich um 12 Monate, Kündigung 3 Monate vor Ablauf · Lieferzeit: laufend

### Enthalten

- Hosting (Vercel), SSL, tägliche Erreichbarkeitsprüfung (automatisch)
- Technische Aktualisierungen, Sicherung über Versionsverlauf (Git)
- Kleine Änderungen: Start nach Absprache, Wachstum bis 1 h/Monat
- Reaktion auf Störungen am selben Werktag

### Nicht enthalten

- Neue Seiten oder Funktionen (Angebot nach Aufwand)
- Inhalte von Dritten (z. B. Buchungstool) – nur Einbindung

### Ablauf

- Täglich: Automatische Prüfung, Push bei Ausfall
- Montags: PageSpeed-Messung (sobald API-Schlüssel hinterlegt)
- Bei Bedarf: Änderungswünsche per E-Mail, Umsetzung binnen 3 Werktagen

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): je Monat 0,25 h → **0,1 h**

**Automatisierungen:** Ü1 Überwachung Ü2 Formular-Funktion für Kunden Ü3 Löschfristen F3 Laufzeit-Wächter

---

## SEO Lokal / SEO Plus

390 € bzw. 690 € im Monat · 6 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich · Lieferzeit: laufend

### Enthalten

- Google-Profil pflegen: Beiträge, Fotos, Leistungen, Antworten auf Bewertungen (Entwurf, Freigabe durch Kunden)
- Lokal: 1 neue oder überarbeitete Seite/Monat · Plus: 2–3
- Verzeichnis-Einträge einheitlich (Name, Adresse, Telefon)
- Plus: Bewertungsprozess (QR-Karte)
- Monatsbericht: Anrufe, Routen, Klicks, Anfragen, Platzierungen

### Nicht enthalten

- Garantie bestimmter Platzierungen
- Linkkauf oder andere riskante Methoden

### Ablauf

- Monat 1: Bestandsaufnahme, Profil, Technik, Verzeichnisse
- Monat 2–6: Inhalte nach Plan, Bewertungen
- Jeden Monat: Bericht + 15 Minuten Gespräch (optional)

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): Einrichtung 10 h → **5 h** · je Monat 6 h → **3 h**

**Automatisierungen:** B8 SEO-Startpaket B1 Messwerte-Sammler B2 Monatsbericht je Kunde B3 Google-Profil-Beiträge  
B4 Bewertungen beantworten B5 Verbesserungs-PRs B7 KI-Sichtbarkeit

---

## Google Ads

390 € Einrichtung + 290 €/Monat · monatlich kündbar · Werbebudget direkt an Google · Lieferzeit: Start in 5 Werktagen

### Enthalten

- Konto auf den Namen des Kunden, Verwaltungszugriff für uns
- Kampagnen nur auf Suchbegriffe mit Kaufabsicht, Ausschlussliste
- Zielseite je Kampagne (bei Website-Kunden)
- Anruf- und Formularmessung
- In den ersten 4 Wochen wöchentliche, danach zweiwöchentliche Optimierung
- Monatsbericht: Kosten je Anfrage

### Nicht enthalten

- Werbebudget (zahlt der Kunde direkt an Google)
- Display-, YouTube- oder Shopping-Kampagnen ohne gesondertes Angebot

### Ablauf

- Tag 1–3: Suchbegriffe, Budgetrechnung, Freigabe
- Tag 5: Kampagne live
- Woche 2–4: Lernphase, wöchentliche Anpassung
- Ab Monat 2: Zweiwöchentliche Optimierung, Monatsbericht

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): laut Handbuch 4 h Einrichtung, 2–3 h/Monat (im Modell nicht eigens gerechnet)

**Automatisierungen:** B1 Messwerte-Sammler B2 Monatsbericht je Kunde B6 Ads-Wächter



---

## Recruiting-Paket

1.490 € Einrichtung + 790 €/Monat · 3 Monate Mindestlaufzeit · Werbebudget direkt an Meta/Google · Lieferzeit: Start in 2 Wochen

### Enthalten

- Karriereseite je Stelle mit Gehaltsrahmen, Team, echten Fotos
- Kurzbewerbung in 60 Sekunden (ohne Lebenslauf)
- Strukturierte Daten für Google Jobs
- Anzeigen im Umkreis (Meta; Stellenanzeigen-Vorgaben beachten)
- Jede Bewerbung sofort per E-Mail an den Kunden
- Monatsbericht: Bewerbungen, Kosten je Bewerbung
- Stelle besetzt: Wechsel auf die nächste offene Stelle ohne neue Einrichtungsgebühr
- Bewerbungs-Garantie: weniger als [PRÜFEN: Anzahl] Bewerbungen in den ersten 6 Wochen → nächster Monat Betreuung kostenlos (Mindestbudget [PRÜFEN: Mindestbudget], Rückruf binnen 48 h)

### Nicht enthalten

- Einstellungsgarantie – wir liefern Bewerbungen, die Auswahl trifft der Kunde
- Bewerbergespräche, Vorauswahl

### Ablauf

- Woche 1: Arbeitgeber-Check, Fotos, Gehaltsrahmen freigeben
- Woche 2: Karriereseite + Kampagne live
- Woche 3–6: Anzeigen nach Bewerbungsqualität anpassen

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): Einrichtung 10 h → **6 h** · je Monat 7 h → **4 h**

**Automatisierungen:** E1 Inhalte-Formular online B9 Recruiting-Bausteine Ü2 Formular-Funktion für Kunden B2 Monatsbericht je Kunde

---

## Wachstumsprogramm

1.490 € Einrichtung (inkl. Website) + 1.190 €/Monat · 12 Monate · Lieferzeit: laufend

### Enthalten

- Website Wachstum, Pflege, SEO Plus und Google-Ads-Betreuung
- Ein messbares Ziel, vorher schriftlich vereinbart (z. B. Anfragen/Monat)
- Monatliches Gespräch (30 Min.) mit Zahlen
- Quartalsplanung

### Nicht enthalten

- Werbebudget
- Ergebnisgarantie – bei deutlicher Planabweichung nach 6 Monaten Umwandlung in reine Pflege möglich

### Ablauf

- Monat 1: Website, Profil, Messung, erste Kampagnen
- Monat 2–6: Inhalte, Bewertungen, Anzeigen nachschärfen
- Monat 7–12: Ausbauen, was wirkt

**Deine Stunden** (von Hand → mit System): Einrichtung 28 h → **14 h** · je Monat 13 h → **7 h**

**Automatisierungen:** E1 Inhalte-Formular online E2 KI-Texte E3 Build- & Vorschau-Pipeline E4 Abnahme-Prüfung  
E5 Livegang per Knopf B1 Messwerte-Sammler B2 Monatsbericht je Kunde B3 Google-Profil-Beiträge B4 Bewertungen beantworten  
B5 Verbesserungs-PRs B6 Ads-Wächter B7 KI-Sichtbarkeit

Im Schnitt kostet ein neuer Abschluss (Einrichtung, erster Betreuungsmonat, Vertrieb) 34,6 h von Hand und 18,3 h mit System.

## 10 Alle Automatisierungen

|    | Name                         | Was passiert                                                                                                                                                                                          | Status                                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| V1 | Lead-Liste                   | Wöchentlich (Mo) oder per Knopf: „20 Betriebe Dachdecker, Bielefeld“ → Name, Website, Telefon, Bewertungen in <i>interessenten</i>                                                                    | gebaut – Places-Schlüssel fehlt       |
| V2 | Website-Analyse              | Alle 30 Min. je 3 neue Interessenten → Potenzial 0–100 + Befund in Klartext (inkl. Cookie-/Impressum-Prüfung)                                                                                         | läuft                                 |
| V3 | KI-Vorschau-Website          | Für Interessenten mit Potenzial ≥ 50: Claude erstellt <i>kunde.json</i> nur aus belegten Fakten (Rest [PRÜFEN]) → Generator → Vorschau-Link (noindex)                                                 | gebaut – Claude-Schlüssel fehlt       |
| V4 | Nachricht & Nachfassen       | KI-Entwurf der Erstinricht aus dem Befund; Erinnerung per Push an Tag 3 und 7; Status-Pflege in der Pipeline                                                                                          | läuft (Entwürfe mit Claude-Schlüssel) |
| V5 | Angebot per Knopf            | Option wählen → Angebotsentwurf in Lexware + passende Präsentation; nach Annahme: Kunde + Verträge angelegt                                                                                           | später (Lexware)                      |
| V6 | Anfragen-Push                | Jede Anfrage über deine Website sofort als Push aufs Handy                                                                                                                                            | läuft                                 |
| E1 | Inhalte-Formular online      | Nach Auftrag: Link an den Kunden, Texte/Fotos/Leistungen hochladen, Erinnerung bei Frist (7 Tage) → Rohdaten in <i>kunde.json</i>                                                                     | läuft                                 |
| E2 | KI-Texte                     | Claude schreibt Startseite, Leistungs- und Ortsseiten, FAQ, Seitentitel aus Formular + Vorschau. Unbelegtes = [PRÜFEN], du prüfst                                                                     | gebaut – Claude-Schlüssel fehlt       |
| E3 | Build- & Vorschau-Pipeline   | Repo <i>lotwerk-sites</i> : jede Änderung = Pull Request → Build → Vorschau-Link zur Freigabe                                                                                                         | läuft                                 |
| E4 | Abnahme-Prüfung              | Bei jedem PR: Lighthouse, Barrierefreiheit, tote Links, Cookie-Check, Schema, kein [PRÜFEN] → Ergebnis im PR + <i>checks</i>                                                                          | läuft                                 |
| E6 | Terminbuchung                | Buchungsprogramm des Betriebs als Knopf oder eingebettet (Zwei-Klick), sonst Rückruf-Formular; Abnahme blockiert ohne Testbuchung; tägliche Prüfung der Buchungsseite; Klicks als Kennzahl im Bericht | läuft                                 |
| E5 | Livegang per Knopf           | Domain anlegen, DNS setzen, SSL prüfen, Weiterleitungen, Website in die Überwachung                                                                                                                   | gebaut – Vercel-Token fehlt           |
| Ü1 | Überwachung                  | Täglich Erreichbarkeit, montags PageSpeed; Ausbau: alle 5 Min. Erreichbarkeit, SSL-Ablauf, monatlicher Cookie-Check → Push + Aufgabe                                                                  | läuft                                 |
| Ü2 | Formular-Funktion für Kunden | Zentrale Funktion für alle Kunden-Formulare: Spamschutz, E-Mail an den Kunden, Speicherung 90 Tage, Push bei Fehler                                                                                   | läuft (Mail: Resend-Schlüssel)        |
| Ü3 | Löschfristen                 | Anfragen nach 90 Tagen, Seitenaufrufe nach 25 Monaten automatisch löschen                                                                                                                             | läuft                                 |
| B1 | Messwerte-Sammler            | Monatlich je Kunde: Klicks/Impressionen, Anrufe/Routen aus dem Google-Profil, Besucher, Ads-Kennzahlen → <i>messwerte</i>                                                                             | wartet auf Zugänge                    |
| B2 | Monatsbericht je Kunde       | Claude schreibt eine Seite Klartext aus den Messwerten → PDF → Freigabe im Dashboard → Versand                                                                                                        | läuft (Text mit Claude-Schlüssel)     |
| B3 | Google-Profil-Beiträge       | 4 Beitragsentwürfe pro Monat je Kunde zur Freigabe, danach Veröffentlichung (API oder 1-Klick-Kopie)                                                                                                  | gebaut – Schlüssel fehlen             |
| B4 | Bewertungen beantworten      | Neue Bewertung erkannt → Antwortentwurf → Push → du gibst frei                                                                                                                                        | wartet auf Google-Freigabe            |
| B5 | Verbesserungs-PRs            | Monatlich höchstens 3 Vorschläge je Kunde (Seitentitel, Ortsseite, FAQ, Ladezeit) als PR mit Vorschau                                                                                                 | gebaut – Schlüssel fehlen             |

|           | Name                                 | Was passiert                                                                                                                | Status                    |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>B6</b> | <b>Ads-Wächter</b>                   | Wöchentlich Suchbegriffe prüfen, Ausschlüsse vorschlagen, Warnung bei Kosten ohne Anfragen                                  | wartet auf Ads-Token      |
| <b>B7</b> | <b>KI-Sichtbarkeit</b>               | Monatlich „bester [Branche] in [Ort]“ an KI-Assistenten → wird der Kunde genannt? (Kennzahl im Bericht)                     | gebaut – Schlüssel fehlen |
| <b>B8</b> | <b>SEO-Startpaket</b>                | Bei SEO-Auftrag: Audit (aus V2), Ortsseiten-Entwürfe, Profil-Checkliste als Entwurf                                         | gebaut (über E2 + V2)     |
| <b>B9</b> | <b>Recruiting-Bausteine</b>          | Karriereseite und Anzeigentexte aus Bausteinen, wöchentliche Bewerbungszahlen                                               | ab Juni 2027              |
| <b>F1</b> | <b>Abo-Rechnungen &amp; Abgleich</b> | Wiederkehrende Rechnungen in Lexware; täglicher Abgleich → <i>rechnungen</i> ; überfällig → Aufgabe + Mahnentwurf           | später                    |
| <b>F2</b> | <b>Lastschrift</b>                   | Mandat beim Auftrag, monatlicher Einzug, Rückläufer → Push + Aufgabe                                                        | später                    |
| <b>F3</b> | <b>Laufzeit-Wächter</b>              | 4 Monate vor Vertragsende/Kündigungsfrist → Aufgabe + Verlängerungs-Entwurf                                                 | läuft                     |
| <b>F4</b> | <b>Zeiterfassung</b>                 | Start/Stopp je Kunde und Tätigkeit am Handy → <i>zeiten</i> ; Grundlage, um die Annahmen durch echte Werte zu ersetzen      | läuft                     |
| <b>F5</b> | <b>Agentur-Berichte</b>              | Wochenbericht montags, Monatsbericht am 1. als Push                                                                         | läuft                     |
| <b>S1</b> | <b>Dashboard v1</b>                  | Ein Ort für Pipeline, Kunden, Websites, Rechnungen, Zahlungen, Freigaben, Zeiten – mit Knöpfen für V5, E5, B2               | läuft (/intern/)          |
| <b>S2</b> | <b>Nachtschicht mit Claude</b>       | Geplante Sitzungen nachts: Vorschauen für neue Leads bauen, Verbesserungs-PRs vorbereiten, morgens Zusammenfassung per Push | gebaut – Schlüssel fehlen |

## 11 System

| Baustein                 | Inhalt                                                                                                                                       | Status                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Agentur-Website          | lotwork.vercel.app – Leistungen, 7 Branchen, Beispiele mit Vorschau-Websites, Preise, Ratgeber, Kontakt, Impressum, Datenschutz, AGB-Entwurf | läuft (Vorschau, noindex)    |
| Steuerzentrale /intern/  | Cockpit, Aufgaben, Freigaben, Pipeline, Kunden/Verträge, Websites, Zeiten, Anfragen, Berichte                                                | läuft                        |
| Kundenformular /inhalte/ | Kunde lädt Texte, Fotos, Leistungen hoch (E1)                                                                                                | läuft                        |
| Datenbank Supabase       | Interessenten, Kunden, Verträge, Rechnungen, Kosten, Zeiten, Websites, Checks, Messwerte, Aufgaben, KI-Läufe, Berichte, Seitenaufrufe        | läuft                        |
| Funktionen Supabase      | monitor, analyse, bericht, formular, inhalte, leads, vertrieb + Zeitpläne                                                                    | läuft (teils ohne Schlüssel) |
| Kunden-Websites sites/   | Generator, Abnahme-Prüfung, Livegang, KI-Texte, KI-Vorschauen, Betreuung; GitHub Actions                                                     | gebaut – Schlüssel fehlen    |
| Meldungen                | Push über ntfy (Anfragen, Fehler, Berichte)                                                                                                  | läuft                        |

Regeln: KI veröffentlicht nie direkt (immer Pull Request mit Vorschau und Freigabe). Nichts wird erfunden, Fehlendes ist [PRÜFEN] und blockiert den Livegang. Daten in der EU, Zugriffsschutz auf jeder Tabelle, keine Tracker ohne Einwilligung.

## 12 Was da ist

| Dokument               | Datei                                               | Inhalt                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Businessplan           | businessplan/Businessplan.pdf                       | Markt, Angebot, Vertrieb, Solo-Plan, Team-Ausbau, Risiken              |
| Finanzmodell           | finanzen/Finanzmodell.xlsx · modell.py · million.py | 3 Szenarien, von Hand / automatisiert, Team-Ausbau                     |
| Betriebsplan           | betrieb/Betriebsplan.pdf                            | Rollen, Werkzeuge, 5 Kernabläufe, Dashboard, Fahrplan in 5 Stufen      |
| Leistungshandbuch      | betrieb/Leistungshandbuch.pdf                       | Lieferumfang, Abnahme-Checkliste, Inhalte-Liste, Vertragsbausteine     |
| Automatisierungsplan   | betrieb/Automatisierungsplan.pdf                    | 31 Automatisierungen mit Status, Phasen, Stunden-Ersparnis             |
| Master-Prompt          | betrieb/PROMPT.md                                   | Regeln und Stufen für neue Claude-Sitzungen, Stand „Bereits umgesetzt“ |
| Tracking & Rechtstexte | betrieb/TRACKING.md                                 | Messung, Einwilligung, Platzhalter in Impressum/AGB                    |
| Recherche              | RECHERCHE.md                                        | Muster gut sichtbarer Betriebe je Branche                              |
| Kunden-Websites        | sites/README.md                                     | Generator, Abnahme-Prüfung, Livegang, KI-Skripte                       |

Diese Übersicht fasst die Dokumente zusammen und ersetzt sie nicht. Bei Änderungen an Preisen (content.py), Modell (finanzen/) oder Automatisierungen (automatisierung.py) neu erzeugen: `python3 betrieb/uebersicht.py`.

## 13 Widersprüche und Lücken

| Punkt                                    | Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Was zu tun ist                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Widerspruch:<br/>Weg ab Juli 2027</b> | Der Businessplan stellt ab Jul 27 ein Team ein (Umsatz 2027 dann 254.243 €, Kasse zwischenzeitlich bis -4.566 €, 5.000 € Gründergehalt eingerechnet). Betriebs- und Automatisierungsplan rechnen allein mit Automatisierung weiter (Dez 27: 21.351 € MRR bei 166 h). Das Team-Modell kennt die Automatisierung noch nicht.                                                                                                | Entscheiden, sobald 10.000 € MRR zwei Monate stabil sind. Empfehlung: zuerst allein mit System, erste Einstellung (Umsetzung) erst bei mehr als 150 h im Monat. Danach das Team-Modell auf die automatisierten Stunden umstellen.    |
| <b>Widerspruch:<br/>Umsatzsteuer</b>     | Website, AGB und FAQ sagen „Kleinunternehmer, Endpreise“. Seit 2025 gilt: Im Gründungsjahr höchstens 25.000 € (2026 laut Plan 8.451 € – passt), im Folgejahr fällt die Regel weg, sobald der Umsatz im laufenden Jahr 100.000 € übersteigt. Das wäre laut Plan im Aug 27 (automatisiert) bzw. Sep 27 (von Hand) der Fall. Ab dann kommen 19 % dazu, mitten im Jahr. Der Businessplan nennt noch die alte 25.000-€-Grenze. | Mit dem Steuerberater klären [PRÜFEN]. Weil alle Kunden Betriebe sind und sich die Umsatzsteuer zurückholen, spricht viel dafür, gleich mit Umsatzsteuer zu starten und Nettopreise zu nennen. Danach Website, AGB und FAQ anpassen. |
| <b>Finanzmodell vereinfacht</b>          | Google Ads wird im Solo-Modell nicht als eigener Abschluss gerechnet (nur im Wachstumsprogramm). Einmalbeträge fließen im Modell sofort, in Wirklichkeit 50 % bei Auftrag und 50 % nach Abnahme. Steuern, Krankenversicherung und Lebenshaltung sind nicht abgezogen: „Kasse“ heißt Gewinn vor Steuern.                                                                                                                   | Ab dem ersten Kunden Ist-Werte (Zeiterfassung F4, Rechnungen) monatlich gegen das Modell halten.                                                                                                                                     |
| <b>Name und Domain</b>                   | „Lotwerk“ ist laut Betriebsplan ein Arbeitsname. Die Website läuft auf lotwork.vercel.app, die E-Mail-Adresse hallo@lotwerk.de ist eingetragen, eine eigene Domain ist noch nicht verbunden.                                                                                                                                                                                                                              | Name festlegen, Domain kaufen und verbinden, E-Mail einrichten [PRÜFEN].                                                                                                                                                             |

| Punkt                           | Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Was zu tun ist                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtliches und Verträge</b> | Impressum ohne Name, Anschrift und Telefon. AGB-Entwurf ungeprüft (Zahlungsziel und Abrechnung fehlen). Vorlagen für Angebot und AV-Vertrag fehlen. Vermögensschadenhaftpflicht, Gewerbe und Finanzamt stehen im Businessplan als erste Schritte, im Repo ist dazu nichts vermerkt [PRÜFEN]. | Fahrplan Oktober 2026 (Kapitel 06) abarbeiten.                        |
| <b>Schlüssel und Konten</b>     | Claude, Resend und Absender, Google Places, PageSpeed, SUPABASE_SERVICE_KEY, Vercel-Token, Google Business Profile und Ads-Token fehlen. Vercel Pro und Supabase Pro sind vor dem ersten zahlenden Kunden Pflicht. Lexware, Geschäftskonto und GoCardless bewusst später.                    | Schlüssel eintragen. Danach laufen 9 gebaute Automatisierungen an.    |
| <b>Vertrauen ohne Kunden</b>    | Keine echten Kundenstimmen, keine Fallstudie (Platzhalter auf der Startseite), kein Google-Profil der Agentur.                                                                                                                                                                               | Erste 2–3 Kunden als Pilot mit Freigabe für eine Fallstudie gewinnen. |
| <b>Aufräumen</b>                | Testdaten in Supabase (Anfragen „TEST Claude“, Inhalte-Formulare „TEST ...“, Speicher „inhalte“). Supabase Auth: Site URL auf /intern/ setzen.                                                                                                                                               | Einmal erledigen.                                                     |